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Projekt wspélfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Protokét koncowy z prac Komisji Inwentaryzacyjnej:
inwestycji pn.: ,Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego

WEiP AGH"” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane
z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010.

31.05.2011, Krakow

Komisja w skladzie:
Zamawiajacy:

1. Przewodniczacy: Kierownik Projektu Unijnego - dr hab. Piotr Tomczyk
2. Z-ca Przewodniczgcego: Kierownik Dziatu Inwestycji — mgr inz. Grazyna Pieczarkowska
3. Kierownik budowy — Marek Liszka
4. Inspektor robdt konstrukcyjno-budowlanych — mgr inz, Jerzy Gedtek
5. Inspektor robét elektrycznych - mgr inz. Ryszard Frytek
6. Inspektor robét sanitarnych - mgr inz. Jacek Nalepa

7. Koordynator Budowlany Inwestycji Unijnej — mgr inz. Dariusz Mendyk

Wykonawca:

Spéidzielnia Rzemies$lnicza ,,BUDMET” os. Willowe 30, Krakéw 31-902
1. Roboty Konstrukcyjno-budowlane - Krzysztof Chmielek
2. Instalacje sanitarne - Jan Lewandowski
3. Instalacje wentylacji - Waldemar Bugajny
4. Instalacje elektryczne - Andrzej Zielinski
Stwierdza:

1) Komisja w dniu dzisiejszym zakoriczyla prace.
2) Przedtozono komplet dokumentéw swiadczacych o zaawansowaniu rzeczowym i finansowym
robdt w kazdej branzy zgodnie z zatgczonymi teczkami:
a. Roboty budowlane - segregator nr I:
i. Teczka nr I/1: Inwentaryzacja robot budowlanych - zakres rzeczowy
ii. Teczka nr I/2: Inwentaryzacja robot budowlanych - zakres finansowy

z podziatem na poniesione nakfady oraz na roboty w toku.
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iii. Teczka nr I/3: Certyfikaty materiatowe oraz dokumentacja warsztatowa.
b. Roboty sanitarne - segregator nr II:
i. Teczka nr II/0: Inwentaryzacja robdt sanitarnych - zakres rzeczowy
i finansowy
ii. Teczka nr II/1: Szczegdlowa inwentaryzacja robot sanitarnych - rysunki
z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami grzewczo-chtodzgcymi.
iii. Teczka nr II/2: Szczegdtowa inwentaryzacja robdot sanitarnych - rysunki
z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami wod-kan.
iv. Teczka nr I1I/3: Szczegblowa inwentaryzacja robdt sanitarnych - rysunki
z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami wentylacji mechanicznej.
v. Teczka nr II/4: Atesty i deklaracje zgodnosci
vi. Teczka nr II/5: Gwarancje na urzadzenia
c. Roboty elektryczne - segregator nr III:
i. Teczka nr III/1: Inwentaryzacja robdt elektrycznych - zakres rzeczowy

i finansowy

ii. Teczka nr III/2: Szczegdtowa inwentaryzacja robot elektrycznych - rysunki
Z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami wewnetrznymi.
iii. Teczka nr III/3: Szczegdtowa inwentaryzacja roboét elektrycznych - rysunki

z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami CCTV i SSWiN.

iv. Teczka nr III/4: Szczegdtowa inwentaryzacja robot elektrycznych - rysunki
z zaznaczonymi wykonanymi liniami kablowymi.

v. Teczka nr III/5: Szczegdtowa inwentaryzacja robot elektrycznych - rysunki
Zz zaznaczonymi wykonanymi instalacjami SAP.

vi. Teczka nr III/6: Szczegdtowa inwentaryzacja robot elektrycznych - rysunki

z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami komputerowymi i telefonicznymi.
vii. Teczka nr I1I/7: Deklaracje zgodnosci

3) Wedlug powyzszej dokumentacji rozliczenie zgodnie z protokotem odbioru prac w miesigcu
marcu wyczerpuje wykonane i odebrane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.

4) Inwentaryzacja robot budowlanych obejmuje réwniez tzw. roboty w toku ktore ze wzgledu
na ich niezakonczenie nie moga by¢ odebrane, wartos¢ tych robdt 41.102,02 zi netto
(stownie: czterdziesci jeden tysiecy sto dwa ztote 02/100 netto)

5) Nizej wymienione elementy robdt ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym  zostaly

zakonczone w 100% i nie rozliczone z tego tytulu wynagrodzenie wynosi:

a. WYBURZENIA - 39.827,63 zi netto
b. SEUPKI I FILARKI - 1.154,15 zt netto
c. BELKI I PODCIAGI - 6.627,04 zt netto
d. SCIANY ZELBETOWE - 4.563,39 zt netto
e. STROPY - 11.882,10 z} netto
f. SCHODY - 751,64 zi netto
RAZEM = 64.805,95 z} netto

(stownie: szesédziesigt cztery tysigce osiemset piec ztotych 95/100 netto)
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Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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