INWENTARYZACJA ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH
WYKONANYCH DO 10.05.2011

OBIEKT : Przebudowa Pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla
tworzonego W Ei P AGH Nr Projektu POIS. 13.01.00-00-055/08.

Komisja w sktadzie :
1. Przedstawiciel Wykonawcy BUDMET - Kierownik Budowy - Marek Liszka

2. Inspektor nadzoru robot IPSP Inwestprojekt w Krakowie - Jacek Nalepa
Przedstawiciel Wykonawey BUDMET :

3.
Instalator wentylacji — Waldemar Bugajny

Instalator sanitarny - Jan Lewandowski
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INWENTARYZACJA ROBOT SANITARNYCH WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZECIA
BUDOWY DO DNIA 10.05.2011 r. j.
Odstapienia od Umowy nr RU/60/2010
Dokumentacja projektowa, Nadzory autorskie i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

OBIEKT: PRZEBUDOWA PAWILONU D-4 NA SALE DYDAKTYCZNE | LABORATORIA
DLA TWORZONEGO WYDZIALU
ENERGETYKI | PALIW AGH NR PROJEKTU POIS. 13.01.00-00-55/08

|. Dokumentacja projektowa i STWIORB, na podstawie ktérych wykonano roboty
,Sanitarne” objete inwentaryzacija:

Projekty budowlane:

1. Projekt budowlany — Tom lll Branza sanitarna — inst. wod — kan., c.o.,
wentylacji i klimatyzacji nr arch. 64;

2. Projekt budowlany — wewnetrzna Instalacja gazu ziemnego

i gazdw technicznych nr arch. 85/GW,
Projekty wykonawcze:
3. wewnetrzne instalacje grzewczo — chtodzace nr arch. 75;
4. wewnetrzne instalacje wod — kan. nr arch. 76;
5. wewnetrzne instalacje wentylacji mechanicznej nr arch. 77,
6. Projekt remontu sieci kanalizacji ogélnosptawnej (pkt.4.3) opis + 2 rysunki;

Decyzje o pozwoleniu na budowe

~

Decyzja nr 1023/09 z dnia 21.05.2009 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe znak AU-01-1.TMR 73532-338/09;

8. Decyzja nr 2476/09 z dnia 05.11.2009 znak AU-01-1. EBO. 73531-
1765/09,zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe
wewnetrznej instalacji gazowej gazu niskiego cisnienia i gazéw technicznych.

Nadzory autorskie i projekty zamienne

9. Zmiana rzednej +/- 0,00 — koniecznos¢ wykonania studzienek wlotowych do
neutralizatora oraz separatora NA z dn. 30.08.2010r.;
10. Doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekow dla stotow laboratoryjnych
(wyspowych) w pomieszczeniach nr B.01, B.02, B.03, B.04 NA z dn. 09.02.2011r.;
11. Zastosowanie neutralizatora kwasow typ: EN0500 C w miegjsce projektowanego

typ: CNO3E NA z dn. 25.08.2010r;
12. Zastosowanie separatora typ AQUAFIX SKPP 1.5/15 w miejsce projektowanego
typ:DH101 A NA z dn. 20.08.2010r..

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

w tym:
13. wewnetrzna instalacja wod-kan; Nr arch. 84



14. wewnetrzna instalacja grzewczo — chtodnicza; Nr arch. 84
15. wewnetrzna instalacja wentylacji Nr arch. 84

Il. Dokumentacja projektowa i STWIORB, na podstawie ktérych do dnia 10.05.2011
nie wykonano rohét ,,sanitarnych” objetych inwentaryzacja:

Projekty budowlane:

1. Projekt budowlany przytgcza gazu ziemnego Nr arch. 85/GZ

Projekty wykonawcze:

2. Projekt wykonawczy instalacji gazu ziemnego i gazéw technicznych Nr arch. 86/Gw
3. Projekt wykonawczy przytacza gazu niskiego cisnienia Nr arch. 86/GZ

Nadzory autorskie i projekty zamienne

4. Aneks — wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej z marca 2011r;
5. Zmiana symboli wentylatorow
typ: ELS zELS - GB — UE2 na ELS - GUB - VN NA z dn. 05.02.2011

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

6. Wewnetrzna instalacja gazu ziemnego i gazdw technicznych Nr arch. 87
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INWENTARYZACJA ROBOT SANITARNYCH WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZECIA BUDOWY DO DNIA 10.05.2011 tj.
odstapienia od Umowy RU/60/2010 Zakres rzeczowy
OBIEKT: PRZEBUDOWA PAWILONU D — 4 NA SALE DYDAKTYCZNE | LABORATORIA DLA TWORZONEGO WYDZIALU
ENERGETYKI | PALIW AGH NR PROJEKTU POIS. 13.01.00-00-55/08

Lp Elementy rob6t wykonanie robdt sanitarnych
zaawansowanie robot . ___Opis wykonanych robot
)
1{INSTALACJE GRZEWCZE Zal, z inwenlaryzacji leczka 1
Rurociaggi 90% N
Grzejniki 0%
Klimakonweklory 0%
Probyirozruch 0%
2IINSTALACJE CHLODU Zai. z inwentaryzacji teczka 1
Rurociggi 90%
Urzadzenia 0%
Proby rozruch 0%
3i{INSTALACJE GAZU
Rurociggi 0%
Urzadzenia 0%
Prébyfrozruch 0%
4!GAZY TECHNICZNE
Rurociggi 0%
Urzadzenia 0%
Probyfrozruch 0%
5:INSTALACJA WODY Zal. z inwentaryzacji teczka 2
Rurociagi 90% ’
Armatura i 0%
Préby/rozruch : 0%
6/KANALIZACJA j Zal. z inwentaryzacji leczka 2
Rurociggi ' 90%:
Urzadzenia '
7(INSTALACJA WENT.MECH ::*okolo 53% Zal. z inwentaryzacji leczka 3
___________ w fym centrale
Swegoen gold RX 30 1 szt
Swegon gold RX 25 1 szt
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INWENTARYZACJA ROBOT SANITARNYCH
WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZECIA BUDOWY DO
DNIA 10.05.2011 tj.odstapienia od Umowy RU/60/2010
ZAKRES FINANSOWY

OBIEKT : Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i
laboratoria dla tworzonego WEiP AGH nr projektu POIS.13.01.00-
00-055/08

| Warto$¢ robol wg ryczattu Wykonanie na dzien

Lp : Elementy robot uslalona w umowie inwentaryzacy

OBOTY SANITARNE

; 437 700,80
STALACJE GRZEWCZE : 202 261,5 .

35 299,85
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28a RUROCIAGI
280 (GRZEJNIKI

2922205 3520005

3 B68,79 » 0.0QE

28 KLIMAKONWEKTORY 156 424,21

28d [PROBY/ROZRUCH 2 746,51

INSTALCJA CHEODU 151 116,25

W lym:

20 RUROCIAGI 55 636,26

20b URZADZENIA 88 214,08 ;

29¢ :PROBY/RCZRUCH 7 265,92

WYKONANIEPRZEBIC . 1021927 _s19734

30 338,32 0,001

INSTALACJA GAZU

W tym:

31a |RUROCIAGI 24 633,33 000

31b JURZADZENIA 4852,13 000!
852,86

12529,921

31e [PROBY/ROZRUCH

32 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE

.w tym

23 PRZYLACZ GAZU
32b 'ROBOTY BUDOWLANE

81000,00

4 529,92

33 |GAZY TECHNICZNE ‘ 30 106,11

e et RS S

wiym:

332 'RUROCIAG! 24 27167 0.00!

33b (URZADZENIA 475698

33¢ PROBY/ROZRUCH 1077,46

... 9.00;

34 INSTALACJA WODY 38 717,38 | 3028172

wtym

342 RUROCIAGI 33 646,3

3 768,56 i

34b 'ARMATURA

3dc ‘PROBY/ROZRUCH

130247

..0.00]

68 909,33

! 35 |KANALIZACJA 33196,36:




© Wartosc robdt wg ryczallu Whykonanie na dzier

Elementy robét uslalona w umowie inwertaryzacy

35a RUROCIAGI 36 884,84

3319838

35b URZADZENIA 32 024,49

279 652,90

4

INSTALACJA WENTYLACJ! 520 735,99

wtym:

363 !SYSTEM W-1 27 709,67 ——

36b ISYSTEM N-2 22 444,10

36c SYSTEMN3 27 536,23

36d [SYSTEM W-1 26 063,37

_23457.08!

36e SYSTEM W-2 14 098,75

totis J12888.88
20 041,28

36f SYSTEM W-3 4104,00

36g SYSTEMC-1
36h SYSTEMC-2
36 SYSTEMC-3

1808,81
207745
5 497,23

L

-1 BBOT

s 94T

36 'SYSTEM WY-1
36k [SYSTEM WY-2
361 [SYSTEM WY-3

CENTRALE WENTYLACYINE [
WENTYLATORY

e 159392

200288
5945,12

. 180259

535061

36t 363 639,28

168 840,001
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Prace dodatkowe nie objgte zakresem projektu a wykonane na zyczenie
inwestora i nie rozliczone finansowo.
1. dodatkowe podejscie wody zimnej i kanalizacji do stotdw
laboratoryjnych w pomieszczeniach nr B.01, B.02, B.03, B.04
2. dodatkowe podejscie wody zimnej i kanalizacji w pom. nr C.29
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