
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót demontażowych i rozbiórkowych przy realizacji zadania: ROZBIÓRKA BUD. U-8
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. BUDRYKA 6

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  demontażowych  i

rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego. 

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

wykonanie rozbiórek, demontażu i wyburzeń.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami

branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 

a). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać:

 Przygotowanie zaplecza budowy,

 Wykonanie  ogrodzenia  zabezpieczającego  plac  rozbiórki.  Teren  wokół

budynku powinien zostać wygrodzony oraz zabezpieczony przed dostępem

osób nieupoważnionych,

 Wydzielenie strefy bezpieczeństwa szerokości 6,0 m,. 
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 Wyznaczenie miejsc składowania odpadów,

 Wyznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej. Wszystkie drogi 

komunikacyjne powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz  wyznaczone. 

 Oznakowanie terenu, montaż tablic informacyjnych,

 Sprawdzenie,  czy dopływ mediów w tym energii  elektrycznej  do budynku

został odcięty.

 Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 Wykonawca  powinien  prowadzić  roboty  rozbiórkowe  w  sposób  który  nie

naruszy konstrukcji istniejącego obiektu.

b). Do wykonania robót związanych z rozbiórką i demontażem poszczególnych 

             elementów używać:

   Urządzeń które nie wpłyną niekorzystnie na istniejące konstrukcje i elementy

       budowlane 

   usuwać gruz ręcznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz  

       kontenerów do gromadzenia gruzu na zewnątrz obiektu.

1.5. Sprzęt

Roboty  będą  wykonywane  ręcznie  i  mechanicznie  przy  użyciu  sprzętu

zaakceptowanego przez Kierownictwo robót i Nadzoru.

Do  robót  rozbiórkowych  wykorzystywany  będzie  m.in.  następujący  sprzęt  
i narzędzia:

 Koparka gąsienicowa do robót  rozbiórkowych.  Zasięg ramion koparki w pionie –
26,10 m, w poziomie 16,40 m.

 Koparka  gąsienicowa  do  robót  rozbiórkowych  oraz  załadunku  gruzu  na  pojazdy
odstawcze. Zasięg ramion koparki w pionie – 9,98 m, w poziomie 9,86 m. 
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 Koparka  kołowa  do  robót  rozbiórkowych  oraz  załadunku  gruzu  na  pojazdy
odstawcze. Zasięg ramion koparki w pionie – 6 m, w poziomie 6m.

 Sprzęt ciężki wyposażony będzie w:

1. Nożyce hydrauliczne do cięcia stali,
2. Nożyce hydrauliczne do kruszenia betonu,
3. Młotki wyburzeniowe 1500 i 1700 kg.

Jako pojazdy odstawcze stosowane będą samochody ciężarowe.

1.6      Wykonanie robót

             Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  ich  wykonania,  sposób  zabezpieczenia  miejsca

rozbiórek demontażu i wyburzeń.

Prace rozbiórkowe prowadzone będą etapami w kolejności j.n.:

 Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiórki,

 Demontaż  nieczynnych  instalacji  wewnętrznych  (elektrycznej,  wodnej,  kanalizacyjnej,

gazowej, CO),

 Demontaż daszków oraz blaszanego budynku gospodarczo- magazynowego,

 Demontaż  obróbek  blacharskich:  ręczny  z  wykorzystaniem  podestów  ruchomych  lub

rusztowań,

 Demontaż okien i drzwi w całym budynku, 

 Demontaż elementów stalowych,  tj.  drzwi,  ręczny za pomocą  zestawów palników do

cięcia i szlifierek kątowych do demontażu elementów stalowych,

 Demontaż windy, ścian działowym niezwiązanych z konstrukcją budynku,

 Rozbiórka elementów zewnętrznych jak schody wejściowe, mury oporowe, pochylnia

dla osób niepełnosprawnych,

 Rozbiórka pokrycia dachowego,
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 Rozbiórka konstrukcji budynku: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz słupów nośnych na

poziomie  parteru,  rozbiórka stropu parteru,  ścian nośnych kondygnacji  -1  oraz murów

oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t,  

 Zasypanie pozostałych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiórki,

 Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zagęszczonego mechanicznie kruszywa,

 Uporządkowanie terenu po rozbiórce.

1.7     Obmiar robót

Zgodnie  z  projektem  i  Specyfikacją  podstawą  wykonania  obmiarów,  określającą

zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do

dokumentacji przedmiar robót.

Podstawą wykonania i oceny ilości robót harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i

zaakceptowany przez Nadzór oraz Dziennik Budowy. 

1.8     Odbiór końcowy.

Do  odbioru  końcowego  powinny  być  przedłożone  protokoły  wykonania

poszczególnych robót ujętych w specyfikacji i przedmiarach.

1.9     Podstawa płatności

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

1.10. Wykonanie robót powinno być zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z 

2002 r. 
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- Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.

- Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych 

rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z 

zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń 

w swojej specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej.

Dokumenty te powinny być złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru 

Inwestorskiego.

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi o udźwigu do 5 ton, 

ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwem.

1.11.   Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują następujący zakres:

         Demontaż wyposażenia oraz sieci instalacyjnych:    

 Rozbiórki  sieci  instalacyjnych  należy  rozpocząć  od  usunięcia  wszelkiej

armatury,  umywalek,  misek  ustępowych,  grzejników  kotłów.  Po

zdemontowaniu  wszystkich  urządzeń  oraz  wyposażenia  budynku  można

przystąpić do demontażu instalacji.

         Demontaż stolarki okiennej, ślusarki drzwiowej:    

 Demontaż okien oraz drzwi wykonywać ręcznie w sposób minimalizujący

zanieczyszczenie rejonu robót stłuczką szklaną z wykorzystaniem podestów

ruchomych  lub  rusztowań.  Do  cięcia  używać  piły  tarczowej  lub  palnika

acetylenowego.  Demontaż  rozpocząć  od  zdjęcia  skrzydeł

drzwiowych/okiennych,  a  następnie  wykuć  ościeżnice  

z muru. 

  Rozbiórka warstw wykończeniowych oraz posadzek:  
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 W  całym  budynku  należy  skuć  wszystkie  warstwy  wykończeniowe

stropów, ścian  oraz konstrukcji  nośnej. Z podłóg należy usunąć wszelkie

wykończenia  (płytki  ceramiczne,  wykładziny  itp.)  aż  do  płyty

konstrukcyjnej. Z sufitów oraz ścian należy skuć tynki.

         Rozbiórka ścian działowych:    

 Rozbiórkę ścian działowych prowadzić ręcznie oraz przy użyciu ręcznych

narzędzi  mechanicznych.  Przed  rozbiórką  ścianek  działowych,  zaleca  się

skucie  wszystkich  tynków,  tak  aby  umożliwić  późniejsze  wykorzystania

gruzu  ceglanego.  Nie  dopuszcza  się  podcinania,  wycinania  fragmentów

ścianek oraz ich  przewracania  na strop.  Prace rozbiórkowe prowadzić  od

góry,  rozbierając  kolejne  warstwy  muru.  Rozebrany  materiał  należy

sukcesywnie usuwać z budynku, nie należy składować gruzu na stropach.

Powstały w trakcie rozbiórki gruz należy systematycznie polewać wodą w celu

uniknięcia nadmiernego zapylenia.

         Demontaż warstw wykończeniowych dachów:  

 Przed  demontażem  warstw  wykończeniowych  należy  uprzednio

zdemontować  wszystkie  elementy  wystające,  znajdujące  się  na  obu

dachach,  m.in.  kominy,  anteny,  wyłazy.  Należy  zdjąć  wszystkie  warstwy

wykończeniowe dachu wyższego oraz niższego, aż do gołej konstrukcji. Na

tym  etapie  zaleca  się  również  demontaż  wszelkich  warstw

wykończeniowych oraz elementów podwieszonych do stalowych kratownic

wewnątrz  budynku  oraz  stropodachu.  Podczas  prac  demontażowych  na

dachu  należy  zdemontować  attyki  po  całym  obwodzie  budynku  na  obu

poziomach.  

         Demontaż ścian osłonowych:   

 Do  rozbiórki  ścian  osłonowych  można  przystąpić  dopiero  po

zdemontowaniu okien.
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 Prace  związane  z  rozbiórką  ścian  osłonowych  zaleca  się  prowadzić  przy

użyciu rusztowań, zabezpieczonych tkaniną techniczną.  Nie dopuszcza się

do przewracania konstrukcji ścianek na stropy jak również składowania na

stropach materiału z rozbiórki.

         Rozbiórka płyt dachowych :   

 Po  zdemontowaniu  wszystkich  warstw  wykończeniowych  oraz  attyk,

można przystąpić do rozbiórki płyt dachowych, zaczynając od dachu części

wyższej.   Demontaż  płyt  rozpocząć  od krawędzi  budynku.  Płyty dachowe

demontować  w całości. Prace  prowadzić  w  taki  sposób  aby  nie  naruszyć

stateczności  konstrukcji  dachu.  Po  demontażu  płyt  dachowych  na  części

niższej  należy  przejść  do  rozbiórki  ścianek  ażurowych,  

a  następnie  płyt  panwiowych,  pozostawiając  odkryty  główny  szkielet

konstrukcji.  Niedopuszczalne  jest  przebywanie  pracowników  na  niższych

kondygnacjach  podczas  trwających  robót  rozbiórkowych  na  kondygnacji

wyższej.

         Rozbiórka płyty stropu nad piwnicą:    

 Roboty rozbiórkowe stropów  należy prowadzić tak,  aby nie naruszyć stateczności

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego upadku

lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeb należy podstemplować

fragmenty  stropu.  Rozbiórki  stropu  nie  wolno prowadzi  jednocześnie  w kilku  miejscach.

Należy wyburzyć wyłącznie płytę żelbetową pozostawiając żebra i podciągi. 

Płyty żelbetowe monolityczne zaleca się rozkruszać mechanicznie do odsłonięci zbrojenia.

Pozwoli to na oddzielenie gruzu betonowego od zbrojenie i wykorzystania go do zasypania

piwnic. Po rozkruszeniu odciąć pręty zbrojeniowe od podpór.
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Kolejność rozbiórki głównej konstrukcji nośnej budynku.

Na potrzeby niniejszej  dokumentacji  przeprowadzono analizę  statyczną  konstrukcji

budynku  w  celu  określenia  możliwości  rozbiórki  poszczególnych  elementów

konstrukcyjnych. 

W programie  obliczeniowym stworzono model  przestrzenny konstrukcji  budynku,  

a  następnie  przeprowadzono  analizę  stateczności  na  poszczególnych  etapach  rozbiórki.

Całość prac podzielono na następujące etapy:

 Usunięcie warstw wykończenia oraz tarcz stropów

Z  przeprowadzonej  analizy  wynika,  że  możliwy  jest  demontaż  wszystkich

wykończeni, dachów, płyt stropowych oraz ścian osłonowych i pozostawienie jedynie ustroju

ramowego.

 Usunięcie stężeń dachowych (połaciowych) i żeber stropowych

Jako kolejny etap rozbiórek przeanalizowano możliwość usunięcia stężeń pionowych

oraz poziomych dźwigarów kratowych dachu wyższego. Przed rozbiórka kratownic można

zdemontować  jedynie  stężenia  poziome  na  całej  powierzchni  połaci.  Stężenia  pionowe

natomiast muszą pozostać do czasu rozbiórki kratownic, ich usunięcie może doprowadzić do

utraty  stateczności.  Na  tym  etapie  można  również  zdemontować  żebra  drugorzędne  

w stropodachu części niższej jak również w stropie nad piwnicą.

UWAGA!!!  Stężenia  pionowe  prostopadłe  do  kratownic  głównych  należy  bezwzględnie

pozostawić i demontować odcinkami razem z poszczególnymi kratownicami. Nie dopuszcza

się jednoczesnego demontażu całego pasa stężenia pionowego. 

 Demontaż dźwigarów kratowych
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Jako  kolejny  etap  przewiduje  się  demontaż  kratownic  stalowych  dachu  wyższego.

Rozbiórkę  prowadzić  od  zewnątrz  budynku  po  jednej  kratownicy.  Nie  dopuszcza  się

jednocześnie  rozbiórki  kilku  dźwigarów kratowych.  Równocześnie  z  rozbiórką  kratownic

należy demontować stężenia pionowe.

 Wycięcie słupów wyższej części

Po zdemontowaniu dźwigarów kratowych można przystąpić do odcięcia słupów części

wyższej. Słupy należy odciąć na poziomie konstrukcji stropodachu niższej części. 

 Demontaż rygli i słupów parteru

Po  rozbiórce  części  wyższej  można  przystąpić  do  rozbiórki  konstrukcji  parteru.

Sugeruje się stopniowy demontaż rygli w obu kierunkach w każdym z pól siatki słupów,  

a następnie wycięcie słupów na rzędnej parteru.

 Demontaż rygli w poziomie piwnic.

Demontaż  konstrukcji  w  poziomie  piwnic  sugeruje  się  podzielić  na  dwa  etapy.  

W  pierwszej  kolejności  należy  przeprowadzić  rozbiórkę  rygli,  przy  jednoczesnym

pozostawieniu  siatki  słupów.  Zaleca  się  również  na  tym  etapie  pozostawienie  rygli

obwodowych i  przed skrajnych.  Następnie  należy  zasypać piwnice  do poziomu ok 20cm,

poniżej  planowanego  odcięcia  konstrukcji.  Po  zasypaniu  piwnic  należy  rozebrać

pozostawioną  konstrukcję  do  poziomu  ok  30cm  p.p.t.  Następnie  wykonać  dalszą  cześć

zasypania piwnic w raz z wykonaniem warstw podbudowy i niwelacją terenu.
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Wpływ prac na środowisko. Zagospodarowanie odpadów.

Przyjęty  zakres  robót  rozbiórkowych  nie  będzie  powodował  ujemnego

oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko,  zarówno  w  zakresie  zanieczyszczenia

powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowo-wodnego, jak również wpływu obiektu

na środowisko przyrodnicze otoczenia,  zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zakres

robót budowlanych nie będzie wywierał wpływu na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody

powierzchniowe  i  podziemne.  Inwestycja  nie  stanowi  zagrożenia  dla  środowiska

naturalnego i nie narusza interesu osób trzecich. 

Sposób zagospodarowania odpadów z rozbiórki

Wszystkie  materiały  z  rozbiórki  winny  być  posortowane  na  tymczasowym

składowisku.  Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  nimi  w  sposób  zgodny  

z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały  

z  rozbiórki  obiektów  powinny  być  posegregowane  w  miejscu  ich  demontażu  

i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

Gruz  ceglany  oraz  betonowy  bez  elementów  stalowych  i  zabrudzeń,  powstały  

z rozbiórki zostanie odpowiednio przygotowany tj. rozdrobniony w kruszarkach i użyty

do zasypania pustek i piwnic pozostałych części budynku do poziomu 30cm p.p.t. Należy

unikać wykorzystywania gruzu żelbetowego do wykonania zasypki piwnic.

Zgodnie z ustawą o odpadach na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów spoczywa

obowiązek złożenia do właściwych terenowo organów ochrony środowiska informacji o

wytworzonych i powstałych odpadach. 

Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące

rodzaje odpadów :

4. 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
5. 17 01 02 - gruz ceglany 
6. 17 02 02 – szkło
7. 17 01 80 – usunięte tynki 
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8. 17 04 05 - żelazo i stal 
9. 17 04 07 - mieszaniny metali 
10. 17 04 07 - kable nie zawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji 

niebezpiecznych 
11. 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 
12. 17 06 04 - materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji 

niebezpiecznych 
17 01 82 inne niewymienione odpady.

 Wykorzystanie gruzu ceglanego i betonowego

Gruz  betonowy  może  zostać  wykorzystany  do  zasypania  pustki  po  istniejącym

budynku. W pierwszej kolejności należy oddzielić gruz od innych odpadów budowlanych

oraz metalowego zbrojenia.  Po oddzieleniu  surowca należy przystąpić  do kruszenia na

odpowiednie  frakcje  przy  użyciu  kruszarek  udarowych  lub  szczękowych.   Następnie

pokruszony materiał  podzielić przesiewaczach na frakcje:  odsiewkę (0-4 mm), materiał

drobnoziarnisty (4-31,5) oraz gruboziarnisty (31,5-63 mm). Gruz powinien być najlepiej

mielony tak aby średnica nie była większa niż 60-80mm. Poszczególne frakcje powinny

charakteryzować się ciągłym uziarnieniem. Składowanie otrzymanego o posortowanego

kruszywa betonowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed

zanieczyszczeniem  i  nawodnieniem.  Zaleca  się  wymieszanie  pozyskanego  kruszywa  

z piaskiem tak aby zapewnić wypełnienie między gruzem. Podczas zasypywania piwnic

należy zagęszczać kruszywo warstwami ok 20cm.

Kruszywo ceglane może zostać wykorzystane przy utwardzaniu placu, chodników

oraz  jako  podbudowa pod ciągi  piesze  oraz  jezdne.  Oczyszczony  gruz  ceglany  należy

rozdrobnić  na  odpowiednie  frakcje,  tworząc  kruszywo.  Po  procesie  kruszenia  należy

poddać dodatkowemu sortowaniu i oczyszczeniu z wszelkich odpadów, jakie mogą się w

nim zn

11. Przepisy związane
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 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywania robót 

budowlano- montażowych i rozbiórkowych                  Dz.U.  nr 13 poz.93.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

           Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wyd. II.
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