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1. Wprowadzenie.

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku U-8 nalezacego do
kompleksu budynkow Miasteczka Studenckiegp AGH przy ul. Budryka 6
w Krakowie. Powodem rozbidrki (likwidacji) w/w obiektu jest jego nieprzydatnos¢ ze
wzgledow ekonomicznych. Rozbidrka dotyczy cze$ci nadziemnej budynku oraz czesci
podziemnej do ok. 30cm ponizej istniejgcego poziomu terenu. Obiekt obecnie jest wytagczony
z eksploatacji. Dodatkowo do rozbidrki przewidziane sg przylegajace do przedmiotowego
obiektu blaszane budynki o funkcji magazynowo- gospodarczej, pochylnia zjazdowa dla

niepetnosprawnych, schody terenowe oraz mury oporowe.

1.2.Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszej pracy jest opracowanie projektu rozbidrki obiektu budowlanego,
tacznie z okresleniem sposobu zagospodarowania terenu, kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych
czgsci obiektu oraz informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bedacych
podstawa do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt ten okresli kolejno$¢, zakres i sposob prowadzenia robodt przy zastosowaniu
technologii zapewniajace] maksymalne bezpieczenstwo pracownikéw prowadzacych roboty
oraz osobom postronnym, sgsiednim obiektom budowlanym, uwzgledniajac istniejace
warunki lokalne, techniczne, wystepujace zagrozenia i bedzie on stanowil podstawe do

uzyskania stosownego pozwolenia na rozbiorke obiektu.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

— Ogolng charakterystyke techniczng obiektu budowlanego.

— Zagospodarowanie placu rozbiorki.

— Sposbb prowadzenia rozbiorki obiektu budowlanego.

— Podstawowe warunki 1 zasady bezpieczenstwa przy realizacji rozbiorki.

— Ze wzgledu na specyfike projektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo
budowlane”(z po6zn. zmianami) do projektu dotgczono informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora bedzie podstawa do opracowania przez

kierownika planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.3.Podstawa opracowania.
— Umowa z Inwestorem.
— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa sytuacyjno- wysokosciowa uzyskana z powiatowego zasobu geodezyjnego.

2. Charakterystyka obiektu.

2.1.Lokalizacja i przeznaczenie obiektu.

Budynek znajduje si¢ na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie na dziat-
ce nr 653/33, obreb 0004, jednostka ewidencyjna Krowodrza. Budynek
U-8 zostal wzniesiony w latach 70-tych XX wieku na potrzeby stotowki studenckiej. W
latach 90-tych XX wieku zostat przeksztalcony na pawilon handlowy. Obecnie budynek
jest wylaczony z uzytkowania od lipca 2021r.

2.2.Dane charakterystyczne
Budynek U-8 (nr 1):

Dhugo$¢ budynku w poziomie gruntu: 39,60 m
Szerokos¢ budynku w poziomie gruntu: 39,60 m

Dhugos¢ budynku w poziomie parteru 41,60 m
Szeroko$¢ budynku w poziomie parteru 41,60 m
Wysoko$¢ budynku: 10,45 m (N- niski)
Powierzchnia zabudowy: 1699,46m?
Kubatura: 7414,29 m®

Ilos¢ kondygnacji: dwie — przyziemie i parter

Budynek w stanie istniejacym wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej
oraz wentylacji mechanicznej, instalacj¢ elektryczng o$wietleniowa i odgromows, instalacje
gazowg, wod-kan, instalacje grzewcza. Budynek zostal odtgczony od sieci infrastruktury

technicznej. Inwestor wypowiedziat wszystkie umowy dostawy mediow.
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Pozostate budynki towarzyszace, przeznaczone do likwidacji:

Blaszany budynek (nr 2):

Dhugos¢ budynku: 10,5 m
Szeroko$¢ budynku: 45m
Wysoko$¢ budynku: 2,5 m (N-niski)
Powierzchnia zabudowy: 48,34 m?
Kubatura: 120,85 m®

Blaszany budynek (nr 3):

Dhugos¢ budynku: 40m
Szeroko$¢ budynku: 20m
Wysoko$¢ budynku: 2,3 m (N-niski)
Powierzchnia zabudowy: 8,00m?
Kubatura: 18,40 m?

2.3.Konstrukcja obiektu.

Budynek U-8 wzniesiony w konstrukcji mieszanej. Uktad konstrukcyjny budynku
mozna podzieli¢ na dwie cze$ci. Cze$¢ pierwsza wyzsza w uktadzie ramowym o ryglu
kratowym opartym przegubowo na stalowym stupie. Druga cze$¢, nizsza zaprojektowana w
formie zelbetowych slupow oraz zelbetowego stropu plytowo-zebrowego nad czesciag
podziemng oraz stropodach oparty na uktadzie belek stalowych. Budynek zostat posadowiony

na zelbetowych stopach fundamentowych.

2.4.0cena stanu technicznego.
Przedmiotowy obiekt zostat wylaczony z eksploatacji. Stan techniczny budynku mozna
uzna¢ za dostateczny. Budynek oraz infrastruktura towarzyszaca wykazuja znaczne zuzycie
czasowe i eksploatacyjne.

Stan techniczny obiektu pozwala na jego bezpieczng rozbiorke.
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2.5.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 653/33, obreb nr 0004, jedn.
ewid. Krowodrza. W sasiedztwie obiektu znajdujg si¢ budynki akademickie, najblizszy
budynek (przy ul. Budryka 4) zlokalizowany jest w odleglosci 32,5m od budynku.
Zagospodarowanie terenu w obrebie budynku stanowa drogi asfaltowe oraz chodniki
betonowe jak réwniez plac zieleni. Murek oporowy, obrzeza i krawezniki. Na dzialce w
rejonie budynku znajduje si¢ nastepujgce uzbrojenie terenu:

- przytacze wody,

- sie¢ 1 przytacze kanalizacji,

- przylacze elektroenergetyczne,

- instalacja zewng¢trzna teletechniczna,

- przyltacze gazu,

- przylacze ciepta.

3. Zagospodarowanie terenu rozbiérki.

Zagospodarowanie placu rozbiorki pokazano na rysunku nr Z.01. Powstaly
w trakcie rozbidrki gruz nalezy selekcjonowac i sukcesywnie przewozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsca. Ztom stalowy (elementy zbrojenia i1 konstrukcji) oraz szkto rowniez nalezy

sktadowa¢ w wyodrebnionym do tego celu miejscu.

4. Podstawowe warunki i zasady bezpieczenstwa przy realizacji rozbiorki.

— Ogrodzenie terenu budowy w celu uniemozliwienia dostgpu dla 0os6b postronnych.

— Przewidzie¢ ochrong terenu prac.

— Wyznaczy¢ strefy prowadzenia roboOt przez zastosowanie tasSm BHP ostrzegawczych
I umieszczenie tablic ostrzegawczych ,Uwaga. Teren rozbidrki. Wstep surowo
wzbroniony.”

— Wyposazy¢ teren rozbidrki w sprzgt p-poz.- gasnice oraz koce gasnicze

— Przystepujac do realizacji wszystkich robdt, w szczegdlnosci do robdt niebezpiecznych
kierownik budowy/rozbiorki jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedniego instruktazu
pracownikom zapozna¢ ich ze sposobem wykonywania prac i w jaki sposob
przeciwdziata¢ w powstawaniu wypadkow przy ich realizacji.

— Przy wykonywaniu robot moga by¢ =zatrudnieni wylacznie pracownicy, ktorzy

odpowiadajg wymaganiom okreslonym dla danego stanowiska pracy, zostali przeszkoleni
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w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uzyskali orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno dopuszcza¢ do pracy maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych przez odrgbne przepisy.

Zabrania si¢ dokonywania zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.

Podczas obstugi maszyn roboczych w poblizu budynkow lub  budowli,
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach nalezy zapewnié
srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych nalezy
dodatkowo oswietlic.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, nalezy przerwac¢ prace i zawiadomi¢ osob¢ nadzorujacg roboty ziemne.
Podczas przemieszczania po pochylo$ciach maszyn roboczych wykonujacych roboty
ziemne nalezy zachowywaé¢ wymagania okre§lone w dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyny.

Przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien jest zabronione.

Praca urzadzen dzwignicowych powinna by¢ prowadzona tylko w zakresie parametrow
zgodnych z ich charakterystyka pracy oraz zgodna z zasadami okreslonymi w ich
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz stosownymi przepisami ( rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zurawi).

Miejsce lokalizacji apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a informacj¢ o jej lokalizacji przekaza¢ na szkoleniach pracownikom.

Udostepni¢ pracownikom telefon, a w miejscu jego przechowywania umiesci¢ karty
z telefonami alarmowymi.

Wyposazy¢ wszystkich pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pracownik wykonujacy prace szczeg6lnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym
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— Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i podestow powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia

— Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobg¢

— Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

— Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé¢ instalacje
piorunochronnag.

— Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa
zabronione:

a) jezeli po zmroku nie zapewniono o$wietlenia zapewniajacego dobra
widocznos¢

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

c) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s

— Pozostawianie materiatdw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

— Zrzucanie demontowanych elementéw konstrukcji z rusztowan i ruchomych podestow
roboczych jest zabronione.

— Zabrania si¢ obcigzania ruchomych podestow roboczych i konstrukcji rusztowan ponad
dopuszczalng wartos¢.

— Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub inng wuprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz
okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu.

— W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania wszystkie osoby

1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng.

5. Sposdb zagospodarowania dzialki po rozbidrce.

Po pracach rozbiorkowych teren zostanie zniwelowany. Piwnice oraz pustki pozostate po
rozbiorce w gruncie ponizej 30cm od istniejagcego poziomu terenu nalezy wypetié gruzem
uzyskanym z rozbiorki. Teren po rozbiorce zostanie wyréwnany do poziomu przylegltego te-

renu za pomoca ziemi, kruszywa mineralnego o granulacji 0-20 mm oraz piaskiem. Po zakon-
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czeniu robot budowlanych nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg geodezyjno-
kartograficzng zawierajagca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do

ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

6. Technologia rozbiorki budynku— sposob prowadzenia robét
rozbiorkowych.

6.1.Ustalenia ogdlne

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie dopilnowaé

odlaczenia rozdzielni oraz instalacji o$wietleniowej od zasilania. Fakt odlaczenia instalaciji

zasilajacych budynek nalezy udokumentowaé odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.

Roboty rozbidorkowe prowadzone beda przy zalozeniu zastosowania technologii
mieszanej — rgcznie, a takze z uzyciem sprzgtu mechanicznego - dzwigoéw, koparek,
spycharek, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych, maszyn do cigcia
i demontazu elementéw stalowych konstrukcji. Do rozbiorek recznych przewiduje sig
uzycie miotdw pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych),
zestawow palnikoéw do cigcia i szlifierek katowych do demontazu elementéw stalowych.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi i tablica
informacyjng. Uniemozliwi¢ dostgp do terenu rozbiorki osobom postronnym 1 zapewnié

prawidlowy dostep 1 dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

6.2. Kolejno$¢ wykonania robot.

Prace rozbiorkowe prowadzone beda etapami w kolejnosci j.n.:

1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiérki.

2. Demontaz nieczynnych instalacji wewngtrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, CO).

3. Demontaz daszkéw oraz blaszanego budynku gospodarczo- magazynowego,

4. Demontaz obrobek blacharskich: reczny z wykorzystaniem podestow ruchomych lub
rusztowan.

5. Demontaz okien w catym budynku, wykonywany rgcznie w sposdb minimalizujacy
zanieczyszczenie rejonu robot sttuczky szklang z wykorzystaniem podestow ruchomych

lub rusztowan.

10
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6. Demontaz elementéw stalowych konstrukcji budynku, tj. drzwi, recznie za pomocg
zestawOw palnikow do ciecia i szlifierek katowych do demontazu elementow
stalowych.

7. Demontaz windy, $cian dzialowych niezwigzanych z konstrukcjg budynku

8. Rozbidrka elementoéw zewnetrznych jak schody wejsciowe, mury oporowe, pochylnia
dla 0s6b niepetnosprawnych,

9. Rozbiorka pokrycia dachowego.

10. Rozbiorka konstrukcji budynku: rozbiorka dachu, rozbidrka $cian oraz stupow no$nych na
poziomie parteru, rozbiorka stropu parteru, $cian nosnych kondygnacji -1 oraz muréw
oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t, Doktadna kolejno$¢ demontazu poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych oraz sposéb zabezpieczenia pozostawionych w gruncie
elementow czgéci budynku zostanie przestawiona W projekcie wykonawczym.

11. Zasypanie pozostatych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiorki,
pozostaty gruz zostanie wywieziony zgodnie z przepisami.

12. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zageszczonego mechanicznie kruszywa, a
szczegoty zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

13. Uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

6.3.Sposdb prowadzenia prac rozbidrkowych.

Roboty przygotowawcze:

— Przygotowanie zaplecza budowy,

— Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego plac rozbiorki,

— Wyznaczenie miejsc sktadowania odpadow,

— Wyznaczenie drog komunikacji wewngtrznej,

— Oznakowanie terenu, montaz tablic informacyjnych,

— Sprawdzenie, czy doptyw medidw w tym energii elektrycznej do budynku zostat

odciety.

7. Wplyw prac na srodowisko. Zagospodarowanie odpadow.

Przyjety zakres robot rozbiorkowych nie bedzie powodowal ujemnego
oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko, zarOwno w zakresie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, srodowiska gruntowo-wodnego, jak réwniez wplywu obiektu

na $rodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zakres

11
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robot budowlanych nie bedzie wywieral wptywu na powierzchnie¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska

naturalnego i nie narusza interesu 0sdb trzecich.

7.1.Sposbb zagospodarowania odpadow z rozbidrki

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym
sktadowisku. Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z nimi w SposOb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty
z rozbidérki obiektow powinny by¢é posegregowane w miejscu ich demontazu
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
Gruz ceglany oraz betonowy powstaty z rozbidrki zostanie odpowiednio przygotowany tj.
rozdrobniony w kruszarkach i uzyty do zasypania pustek i piwnic pozostalych czesci
budynku do poziomu 30cm p.p.t., szczegdly sposobu przygotowania gruzu do zasypu
oraz sposobu wykonania samego zasypu zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

Zgodnie z ustawg o odpadach na wykonawcy robot, jako wytwdrcy odpadow
spoczywa obowigzek ztozenia do wlasciwych terenowo organéw ochrony srodowiska
informacji o wytworzonych i powstatych odpadach.

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiorki
nastepujace rodzaje odpadow:

— 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

— 17 01 02 - gruz ceglany

— 17 02 02 — szkto

— 17 01 80 — usunigte tynki

— 17 04 05 - zelazo i stal

— 17 04 07 - mieszaniny metali

— 17 04 07 - kable nie zawierajace ropy naftowej, smoty i innych substancji
niebezpiecznych

— 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierajgce substancji
niebezpiecznych

— 17 06 04 - materiaty izolacyjne nie zawierajace azbestu i innych substancji
niebezpiecznych

— 17 01 82 inne niewymienione odpady.
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PROJEKT ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8
Krakéw ul. Budryka 6

8. Dokumentacja fotograficzna.
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Widok budynku U-8 (nr 1) od strony wschodniej
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Krakoéw ul. Budryka 6

Widok blaszanego budynku (nr 2) do rozbidrki

Widok blaszanego budynku (nr 3) Mury oporowe (nr 4) do rozbiorki
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PROJEKT ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8
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9. Lista rysunkow.

Z.01 Plan sytuacyjny 1:500/200
Z2.02 Plan sytuacyjny na kopii mapy ewidencyjnej 1:1000
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PROJEKT ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8
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10. Zalaczniki.

e Informacja BIOZ,

e Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantowi wraz z aktualnym zaswiadczeniem
wpisu do Izby Architektow RP,

e Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien projektantowi wraz z aktualnym zaswiadczeniem
wpisu do Izby Inzynierow RP,

e Warunki likwidacji przytacza MPWiK,

e Warunki likwidacji przytagcza MPEC,

e Warunki likwidacji przytacza gazowego z dnia 12.01.2023

e Warunki likwidacji urzadzen elektroenergetycznych Tauron z dnia 18.01.2023,

e Wypowiedzenia umow z poszczegolnymi dostawcami medidw
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