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1. Wprowadzenie.

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku U-8 nalezacego do
kompleksu budynkéw Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Budryka 6 w Krakowie.
Powodem rozbiorki (likwidacji) w/w obiektu jest jego nieprzydatno$¢ ze wzgledow
ekonomicznych. Rozbidrka dotyczy czg¢sci nadziemnej budynku oraz cz¢éci podziemnej do
ok. 30cm ponizej istniejacego poziomu terenu. Obiekt obecnie jest wytaczony z eksploatacji.
Dodatkowo do rozbidrki przewidziane sg przylegajace do przedmiotowego obiektu blaszane
budynki o funkcji magazynowo- gospodarczej, pochylnia zjazdowa dla niepetnosprawnych,

schody terenowe oraz mury oporowe.

1.2.Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszej pracy jest opracowanie projektu rozbiorki obiektu budowlanego,
tacznie z okresleniem sposobu zagospodarowania terenu, kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych
czg¢sci obiektu. Ponadto dokumentacja obejmuje analiz¢ statyczng konstrukcji budynku
w fazie demontazu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

Projekt ten ma na celu okresli¢ kolejno$¢, zakres i spos6b prowadzenia robét
rozbiorkowych, przy zastosowaniu technologii zapewniajacej maksymalne bezpieczenstwo
pracownikow prowadzacych roboty oraz osobom postronnym, s3siednim obiektom

budowlanym, uwzgledniajac istniejace warunki lokalne, techniczne, wystgpujace zagrozenia.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

— Ogo6lng charakterystyke techniczng obiektu budowlanego.

— Zagospodarowanie placu rozbiorki.

— Sposob prowadzenia rozbidrki obiektu budowlanego.

— Podstawowe warunki i zasady bezpieczenstwa przy realizacji rozbiorki.
— Analize statyczng budynku.

— Kolejnos¢ prowadzenia robdt rozbidrkowych.
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1.3.Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
Dokumentacja archiwalna.

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa uzyskana z powiatowego zasobu geodezyjnego.

2. Charakterystyka obiektu.

2.1.Lokalizacja i przeznaczenie obiektu.

Budynek znajduje si¢ na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie na

dzialce nr 653/33, obrgb 0004, jednostka ewidencyjna Krowodrza. Budynek

U-8 zostal wzniesiony w latach 70-tych XX wieku na potrzeby stotowki studenckie;.

W latach 90-tych XX wieku zostal przeksztalcony na pawilon handlowy. Obecnie

budynek jest wytaczony z uzytkowania od lipca 2021.

2.2.Dane charakterystyczne
Budynek U-8 (nr 1):

Dhugo$¢ budynku w poziomie gruntu: 39,60 m
Szerokos$¢ budynku w poziomie gruntu: 39,60 m

Dhugos¢ budynku w poziomie parteru 41,60 m
Szeroko$¢ budynku w poziomie parteru 41,60 m
Wysoko$¢ budynku: 10,45 m (N- niski)
Powierzchnia zabudowy: 1699,46m?
Kubatura: 7414,29 m?

Ilo$¢ kondygnacji: dwie — przyziemie i parter

Budynek w stanie istniejacym wyposazony jest w instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej

oraz wentylacji mechanicznej, instalacj¢ elektryczna o$wietleniowa 1 odgromowa, instalacje

gazowa, wod-kan, instalacj¢ grzewcza. Budynek zostat odlgczony od sieci infrastruktury

technicznej. Inwestor wypowiedziat wszystkie umowy dostawy mediow.

Pozostate budynki towarzyszace, przeznaczone do likwidacji:

Blaszany budynek (nr 2):
Dhugos¢ budynku: 10,5 m
Szeroko$¢ budynku: 45m
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Wysoko$¢ budynku: 2,5 m (N-niski)
Powierzchnia zabudowy: 48,34 m?
Kubatura: 120,85 m®

Blaszany budynek (nr 3):

Dhugo$¢ budynku: 40m
Szeroko$¢ budynku: 2,0m
Wysokos¢ budynku: 2,3 m (N-niski)
Powierzchnia zabudowy: 8,00m?
Kubatura: 18,40 m?

2.3.Konstrukcja obiektu.

Budynek U-8 wzniesiony w konstrukcji mieszanej. Uktad konstrukcyjny budynku
mozna podzieli¢ na dwie czes$ci. Cze$¢ pierwsza wyzsza w ukladzie ramowym o ryglu
kratowym opartym przegubowo na stalowym stupie. Na pasach gornych kratownicy
zamontowane sg prefabrykowane ptyty dachowe. W poziomie paséw dolnych i gornych
kratownice zostaly potagczone stezeniami poziomymi oraz pionowymi.

Druga czg$¢, nizsza zaprojektowana w formie zelbetowych stupdéw oraz zelbetowego
stropu ptytowo-zebrowego nad czg$cia podziemng oraz stropodach oparty na ukladzie belek
stalowych. Budynek zostal posadowiony na Zelbetowych stopach fundamentowych.

Konstrukcje stropodachu czgsci nizszej stanowig dzwigary pretowe o uktadzie
prostopadtych belek przykrytych prefabrykowanymi ptytami dachowymi o wysokosci 22cm.
Dzwigary gléwne wykonane z podwojnych belek azurowych IN300, belki drugorzedne
z pojedynczej belki IN300. Na plytach panwiowych wymurowane zostaty $cianki azurowe na
ktorych utozono ptyty dachowe i pokrycie z papy. Docieplenie stropodachu w przestrzeni
wentylowanej w postaci ptyt trocinowych oraz wapna z trocinami.

Strop nad piwnicg zelbetowy, monolityczny, ptytowo — zebrowy o grubosci ptyty 7cm.
Konstrukcje stropu stanowig zebra gléwne (podciagi) oparte na stupach oraz zebra
drugorzedne oparte na podciggach. Skrajne podciagi wypuszczone wspornikowo poza obrys

piwnic, zakonczone belka obwodowg stanowigcg oparcie dla $cian ostonowych.
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2.4.0cena stanu technicznego.

Przedmiotowy obiekt zostat wylaczony z eksploatacji. Stan techniczny budynku mozna
uzna¢ za dostateczny. Budynek oraz infrastruktura towarzyszaca wykazuja znaczne zuzycie
czasowe i eksploatacyjne.

Stan techniczny obiektu pozwala na jego bezpieczng rozbiorke.

2.5.1Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 653/33, obrgb nr 0004, jedn.
ewid. Krowodrza. W sasiedztwie obiektu znajduja si¢ budynki akademickie, najblizszy
budynek (przy ul. Budryka 4) zlokalizowany jest w odleglosci 32,5m od budynku.
Zagospodarowanie terenu w obrebie budynku stanowa drogi asfaltowe oraz chodniki
betonowe jak réwniez plac zieleni. Murek oporowy, obrzeza i krawezniki. Na dzialce
w rejonie budynku znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu:

- przytacze wody,

- sie€ 1 przyltacze kanalizacji,

- przyltacze elektroenergetyczne,

- instalacja zewngtrzna teletechniczna,

- przylacze gazu,

- przylacze ciepta.

Zgodnie z informacjg uzyskang od inwestora stacja trafo zostata odtaczona od zasilania oraz
zamknigty zostat doplyw gazu poprzez zamknigcie kurka gldéwnego wraz z roztaczeniem
instalacji gazowej w lutym 2023r.

Likwidacja sa objete przylacza kanalizacji, wody, MPEC oraz gazu zgodnie z wydanymi

warunkami likwidacji przylaczy wydanymi przez dystrybutorow sieci.

3. Zagospodarowanie terenu rozbioérki.

Zagospodarowanie placu rozbiorki pokazano na rysunku nr Z.01. Powstaty
w trakcie rozbiorki gruz nalezy selekcjonowac- pokruszenie frakcji betonowej
i wykorzystanie do zasypu, dodatkowy gruz oraz ztom stalowy (elementy zbrojenia
I konstrukcji), szkto zgodnie z zapisami decyzji o pozwoleniu na rozbiorke nalezy jako odpad
przekaza¢ do sktadowania w miejsce wyznaczone przez wlasciwe podmioty na zasadach
okreslonych przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015r i

sukcesywnie przewozi¢ na wskazane przez Inwestora miejsca.
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. Podstawowe warunki i zasady bezpieczenstwa przy realizacji rozbiorki.

Ogrodzenie terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu dla oséb postronnych.
Przewidzie¢ ochrong terenu prac.

Wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych
1 umieszczenie tablic ostrzegawczych ,,Uwaga. Teren rozbiorki. Wstep surowo
wzbroniony.”

Wyposazy¢ teren rozbidrki w sprzet p-poz.- gasnice oraz koce gasnicze

Przystepujac do realizacji wszystkich robdt, w szczegdlnosci do robdt niebezpiecznych
kierownik budowy/rozbidrki jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedniego instruktazu
pracownikom zapozna¢ ich ze sposobem wykonywania prac i w jaki sposéb
przeciwdziata¢ w powstawaniu wypadkow przy ich realizacji.

Przy wykonywaniu robdt moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy, ktorzy
odpowiadaja wymaganiom okre§lonym dla danego stanowiska pracy, zostali przeszkoleni
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uzyskali orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno dopuszcza¢ do pracy maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych przez odrgbne przepisy.

Zabrania si¢ dokonywania zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.

Podczas obstlugi maszyn roboczych w poblizu budynkow lub budowli,
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach nalezy zapewnié
srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W warunkach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyn roboczych nalezy
dodatkowo oswietlic.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ osobe¢ nadzorujaca roboty ziemne.
Podczas przemieszczania po pochylo$ciach maszyn roboczych wykonujacych roboty
ziemne nalezy zachowywa¢ wymagania okre§lone w dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyny.

Przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny

stopien jest zabronione.
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Praca urzadzen dzwignicowych powinna by¢ prowadzona tylko w zakresie parametrow
zgodnych z ich charakterystyka pracy oraz zgodna z zasadami okreslonymi w ich
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz stosownymi przepisami ( rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi).
Miejsce lokalizacji apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a informacj¢ o jej lokalizacji przekaza¢ na szkoleniach pracownikom.
Udostegpni¢ pracownikom telefon, a w miejscu jego przechowywania umiesci¢ karty
z telefonami alarmowymi.
Wyposazy¢ wszystkich pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Pracownik wykonujacy prace szczegdlnie niebezpieczne winien by¢ przez caty czas
asekurowany przez innego pracownika.
Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i podestow powinni posiadaé
wymagane uprawnienia
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobg¢
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.
Montaz, eksploatacja 1 demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa
zabronione:

a) jezeli po zmroku nie zapewniono o$wietlenia zapewniajacego dobra
widocznos¢

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

C) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s
Pozostawianie materialdow 1 wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie demontowanych elementéw konstrukcji z rusztowan i ruchomych podestow

roboczych jest zabronione.
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— Zabrania si¢ obcigzania ruchomych podestow roboczych i konstrukcji rusztowan ponad
dopuszczalng wartos¢.

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub inng uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, 1 przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz
okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu.

— W czasie wykonywania robét rozbidérkowych sposobem przewracania wszystkie osoby

1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

5. Sposéb zagospodarowania dzialki po rozbiorce.

Po pracach rozbiorkowych teren zostanie zniwelowany. Piwnice oraz pustki pozostate po
rozbioérce w gruncie ponizej 30cm od istniejgcego poziomu terenu nalezy wypetni¢ gruzem
uzyskanym z rozbiorki. Gruz nalezy rozdrobni¢ na frakcj¢ 4-63 mm. Pozyskane kruszyno
nalezy wymieszaé z piaskiem i zaggszcza¢ warstwami grubosci ok 20-30cm do uzyskania
wskaznika zaggszczenia 15>0,98. Zageszczenie wykonywaé mechanicznie przy uzyciu
zageszczarek ptytowych lub skoczkow.

Teren po rozbiorce zostanie wyréwnany do poziomu przylegtego terenu. Nalezy wykonaé
utwardzenie terenu zgodnie z rys. A.04 i A.06- warstwa wierzchnia ze zwiru frakcja 2-8mm o
gr. 10cm, podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5mm o gr. 20cm, stabilizowane
mechanicznie

Po zakoficzeniu robot budowlanych nalezy opracowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza
geodezyjno-kartograficzng zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape

zasadnicza, do ewidencji gruntow 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

6. Technologia rozbiorki budynku— sposob prowadzenia robét
rozbiérkowych.

6.1.Ustalenia ogdlne

Przed rozpoczeciem robdét rozbidérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ odlaczenie

instalacji zasilajacych budynek oraz udokumentowanie tego odpowiednim wpisem

w dzienniku rozbidrki. Zgodnie z informacja uzyskana od inwestora stacja trafo zostala

odlaczona od zasilania w lutym 2023r.

10
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Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg
informacyjng. Uniemozliwi¢ dostgp do terenu rozbidrki osobom postronnym i1 zapewnic
prawidtowy dostep i1 dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

W trakcie prac wyburzeniowych metodami r¢cznymi z zastosowaniem miotkow
udarowych, gruz nalezy transportowa¢ na poziom ,,0” terenu rozbiorki przy pomocy
rynien 1 rgkawoéw zsypowych lub z wykorzystaniem zbiornika nadawy. Nie dotyczy to
przypadku wykorzystania do rozbiérki koparek wyposazonych w nozyce kruszaco —
tngce. Wowczas nalezy wycofa¢ ludzi z rozbieranego obiektu oraz strefy niebezpiecznej,

a strefe ta odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych.

6.2. Sprzet oraz narzedzia do rob6t rozbidrkowych.

Roboty rozbidorkowe prowadzone begda przy zatozeniu zastosowania technologii
mieszanej — recznie, a takze z uzyciem sprzetu mechanicznego - dzwigow, koparek,
spycharek, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych, maszyn do cigcia
1 demontazu elementéw stalowych konstrukcji. Do rozbidrek rgcznych przewiduje sie
uzycie mlotéw pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych),
zestawOw palnikoéw do ciecia i szlifierek katowych do demontazu elementdéw stalowych.

Do robdt rozbidrkowych  wykorzystywany bedzie m.in. nastgpujacy  sprzet
1 narzedzia:

1) Koparka gasienicowa do robot rozbidorkowych. Zasieg ramion koparki w pionie —
26,10 m, w poziomie 16,40 m.

2) Koparka ggsienicowa do robot rozbiorkowych oraz zatadunku gruzu na pojazdy
odstawcze. Zasieg ramion koparki w pionie — 9,98 m, w poziomie 9,86 m.

3) Koparka kotowa do robét rozbiorkowych oraz zatadunku gruzu na pojazdy odstawcze.
Zasigg ramion koparki w pionie — 6 m, w poziomie 6m.
4) Sprzet cigzki wyposazony bedzie w:

— Nozyce hydrauliczne do cigcia stali,
— Nozyce hydrauliczne do kruszenia betonu,
— Mtotki wyburzeniowe 15001 1700 kg.

6) Jako pojazdy odstawcze stosowane bedg samochody ciezarowe.
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Dodatkowo do demontazu stalowych elementéw konstrukcji wykorzystywane beda palniki

acetylenowo-tlenowe lub szlifierki kgtowe.

6.3. Kolejno$¢ wykonania robot.

Prace rozbiorkowe prowadzone bedg etapami w kolejnosci j.n.:

1.
2.

10.

11.
12.
13.

Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiorki oraz oznakowanie,

Demontaz przylaczy, ktore pozostaty do likwidacji tj. wod-kan, i MPEC, a takze
powiadomienie o demontazu odpowiednich stuzb zgodnie z wydanymi warunkami
likwidacji przytaczy (pismo z dnia 11.02.2023r. oraz pismo z dnia 26.01.2023. instalacji
wewngetrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, CO).

Demontaz daszkoéw oraz blaszanych budynkow gospodarczo- magazynowych,
Demontaz obrdbek blacharskich: rgczny z wykorzystaniem podestéw ruchomych lub
rusztowan,

Demontaz okien i drzwi w calym budynku,

Demontaz elementéw stalowych, tj. drzwi, reczny za pomoca zestawow palnikoéw do
cigcia i szlifierek katowych do demontazu elementow stalowych,

Demontaz windy, $cian dzialowych niezwigzanych z konstrukcja budynku,

Rozbidrka elementow zewnegtrznych jak schody wejsciowe, pochylnia dla
niepetnosprawnych, mury oporowe: przy pochylni dla niepetnosprawnych oraz przy
placu manewrowym obok elewacji potnocnej, zgodnie z rys. A.04 oraz A.06

Rozbidrka pokrycia dachowego,

Rozbidrka konstrukeji budynku: rozbidrka dachu, rozbiodrka Scian oraz stupoéw nosnych na
poziomie parteru, rozbidrka stropu parteru, $cian nosnych kondygnacji -1 oraz muréw
oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t, Doktadna kolejno§¢ demontazu poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych zostanie przestawiona w dalszej czg$ci niniejszego
opracowania,

Zasypanie pozostatych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiorki,
Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zageszczonego mechanicznie kruszywa,

Uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

6.4.Sposob prowadzenia prac rozbiorkowych.

Roboty przygotowawcze:
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— Przygotowanie zaplecza budowy,

— Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego plac rozbiorki. Teren wokdét budynku
powinien zosta¢ wygrodzony oraz zabezpieczony przed dostgpem 0séb
nieupowaznionych,

— Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokosci 6,0 m,.

— Wyznaczenie miejsc sktadowania odpadow,

— Wyznaczenie drog komunikacji wewngtrznej. Wszystkie drogi komunikacyjne powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz wyznaczone.

— Oznakowanie terenu, montaz tablic informacyjnych,

— Sprawdzenie, czy doplyw medidow w tym energii elektrycznej do budynku zostat
odcigty.

Demontaz wyposazenia oraz sieci instalacyjnych:

Rozbiorki sieci instalacyjnych nalezy rozpocza¢ od usunigcia wszelkiej armatury,
umywalek, misek ustgpowych, grzejnikow kottdw. Po zdemontowaniu wszystkich

urzadzen oraz wyposazenia budynku mozna przystapi¢ do demontazu instalacji.

Demontaz stolarki okiennej, Slusarki drzwiowej:

Demontaz okien oraz drzwi wykonywaé rgcznie w sposob minimalizujacy
zanieczyszczenie rejonu robot sttuczkg szklang z wykorzystaniem podestow ruchomych
lub rusztowan. Do cigcia uzywac pity tarczowej lub palnika acetylenowego. Demontaz
rozpocza¢ od zdjecia skrzydet drzwiowych/okiennych, a nastgpnie wykué oScieznice

Z muru.

Rozbidrka scian dzialowvych:

Rozbiorke $cian dziatlowych prowadzi¢ rgcznie oraz przy uzyciu r¢cznych narzedzi
mechanicznych. Nie dopuszcza si¢ podcinania, wycinania fragmentéw $cianek oraz ich
przewracania na strop. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ od gory, rozbierajac kolejne
warstwy muru. Rozebrany materiat nalezy sukcesywnie usuwac¢ z budynku, nie nalezy
sktadowa¢ gruzu na stropach. Powstaly w trakcie rozbiorki gruz nalezy systematycznie

polewa¢ woda w celu uniknig¢cia nadmiernego zapylenia.

Demontaz warstw wykonczeniowych dachow:
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Przed demontazem warstw wykonczeniowych nalezy uprzednio zdemontowac
wszystkie elementy wystajace, znajdujace si¢ na obu dachach, m.in. kominy, anteny,
wytazy. Nalezy zdja¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe dachu wyzszego oraz nizszego,
az do gotej konstrukcji. Na tym etapie zaleca si¢ rowniez demontaz wszelkich warstw
wykonczeniowych oraz elementéw podwieszonych do stalowych kratownic wewnatrz
budynku oraz stropodachu. Podczas prac demontazowych na dachu nalezy zdemontowac¢

attyki po calym obwodzie budynku na obu poziomach.

Demontaz $cian ostonowych:

Do rozbiorki scian ostonowych mozna przystapi¢ dopiero po zdemontowaniu okien.
Prace zwigzane z rozbidrka S$cian ostonowych zaleca si¢ prowadzi¢ przy uzyciu
rusztowan, zabezpieczonych tkaning techniczng. Nie dopuszcza si¢ do przewracania

konstrukcji §cianek na stropy jak roéwniez sktadowania na stropach materiatu z rozbidrki.

Rozbidrka ptyt dachowych :

Po zdemontowaniu wszystkich warstw wykonczeniowych oraz attyk, mozna
przystapi¢ do rozbidrki ptyt dachowych, zaczynajac od dachu czeséci wyzszej. Demontaz
ptyt rozpoczaé¢ od krawedzi budynku. Piyty dachowe demontowaé w catosci. Prace
prowadzi¢ w taki sposOb aby nie naruszy¢ statecznosci konstrukcji dachu. Po demontazu
ptyt dachowych na czesci nizszej nalezy przejs¢ do rozbiorki Scianek azurowych,
a nastepnie ptyt panwiowych, pozostawiajagc odkryty gltowny szkielet konstrukcji.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikdw na nizszych kondygnacjach podczas

trwajacych robot rozbidrkowych na kondygnacji wyzsze;j.

Rozbidrka ptyty stropu nad piwnica:

Roboty rozbidrkowe stropdw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ statecznosci
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywalo nieprzewidzianego upadku
lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeb nalezy podstemplowac
fragmenty stropu. Rozbiorki stropu nie wolno prowadzi jednoczesnie w kilku miejscach.
Nalezy wyburzy¢ wylacznie ptyte zelbetowa pozostawiajac zebra i podciagi.

Ptyty zZelbetowe monolityczne zaleca si¢ rozkrusza¢ mechanicznie do odstonigci
zbrojenia. Pozwoli to na oddzielenie gruzu betonowego od zbrojenia i wykorzystania go do

zasypania piwnic. Po rozkruszeniu odcig¢ prety zbrojeniowe od podpor.
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6.5. Kolejnos¢ rozbiorki gidéwnej konstrukcji nosnej budynku.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeprowadzono analize statyczng konstrukcji
budynku w celu okreslenia mozliwosci rozbidrki poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych.

W programie obliczeniowym stworzono model przestrzenny konstrukcji budynku,

a nast¢pnie przeprowadzono analiz¢ statecznosci na poszczegdlnych etapach rozbiorki.

Catos¢ prac podzielono na nastgpujace etapy:
1. Usunigcie warstw wykonczenia oraz tarcz stropow

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze mozliwy jest demontaz wszystkich warstw

wykonczeniowych, dachow, ptyt stropowych oraz $cian ostonowych i pozostawienie jedynie

ustroju ramowego.

Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.3 mm Pretnr 1267, x 1.104 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 1.0 mm Pratnr 1076, o 0.000 m
Maksymalne przemiaszczenie w kierunku 2 5.7 mm Pretnr 1612, x 1.036 m
Maksymalne przemieszczenie weklorowe 57 |mm Pretnr 1613, x 1.036 m
Maksymalny obrot wzgledem osi X 35 | mrad Pretnr 1553, x 0.000 m
Maksymalny obrotwzglgdem osi1 'Y 39 mrad Pratnr 1428, x 0.000 m

Fot.1 Analiza przemieszczen konstrukcji po odstonigciu glownej konstrukeji nosnej budynku
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2. Usunigcie stezen dachowych (potaciowych) 1 zeber stropowych

Jako kolejny etap rozbidrek przeanalizowano mozliwo$¢ usunigcia st¢zen pionowych
oraz poziomych dzwigarow kratowych dachu wyzszego. Przed rozbiorka kratownic mozna
zdemontowa¢ jedynie stezenia poziome na catej powierzchni potaci. Stezenia pionowe
natomiast muszg pozosta¢ do czasu rozbiorki kratownic, ich usunigcie moze doprowadzi¢ do

utraty statecznosci. Na tym etapie mozna roéwniez zdemontowaé zebra drugorzedne

w stropodachu czesci nizszej jak rOwniez w stropie nad piwnicag.

Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.2 | mm Pratnr 1163, x 1.208 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.6 mm Pretnr 1305, x 0938 m
Maksymaine przemieszczenie w kiarunku Z 5.0 | mm Pratnr 1087, x 0988 m
Maksymalne przemieszczenie weklorowe 5.0 mm Pretnr 1087, x 0.968 m
Maksymalny obrét wzgledem osi X 1.2 | mrad Pretnr 1090, x 1.731m
Maksymalny obrot wzgledem osi Y 0.6 mrad Pratnr 1266, x 1932 m

Fot.2 Analiza przemieszczen konstrukcji po usunieciu stezen poziomych oraz zeber stropowych

UWAGAI!!! Stezenia pionowe prostopadte do kratownic glownych nalezy bezwzglednie
pozostawi¢ 1 demontowa¢ odcinkami razem z poszczegdlnymi kratownicami. Nie dopuszcza

si¢ jednoczesnego demontazu catego pasa st¢zenia pionowego.
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3. Demontaz dzwigarow kratowych

Jako kolejny etap przewiduje si¢ demontaz kratownic stalowych dachu wyzszego.
Rozbiorke prowadzi¢ od zewnatrz budynku po jednej kratownicy. Nie dopuszcza si¢
jednoczesnie rozbiorki kilku dzwigaréw kratowych. Réwnoczesnie z rozbidrkg kratownic

nalezy demontowac st¢zenia pionowe.

Kolejnos¢ rozbidrki dzwigarow kratowych pokazano na rysunku K.01.

Maksymalne przemieszczene w kierunky X 1.3 | mm Prgtnr 98, x 6530 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.3 mm Pretnr 113, x 6530 m
Maksymailne przemieszczenie w kierunku Z -16 | mm Pretnr 1676, x 0675 m
Maksymalne przemieszezenie weklorowe 1.6 | mm Pretnr 1676, x 0675 m
Maksymalny obrat wzgledem osi X 05 mrad Pretnr 234, x 0540m
Maksymalny obrot wzgledem osi Y 0.3 mrad Prgtnr 215, x 5250 m

Fot.3 Analiza przemieszczen konstrukcji po rozbioérce dzwigaréw kratowych
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4. Wyciecie stupdw wyzszej czesci

Po zdemontowaniu dzwigaréw kratowych mozna przystapi¢ do odciecia stupdw czesci

wyzszej. Stupy nalezy odcigé na poziomie konstrukcji stropodachu nizszej czesci.

Maksymalne przemieszczenie w kierunku X
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y
Maksymalne przemiaszczenie w kierunku Z
Maksymalne przemieszczenie wekiorowe
Maksymalny obrotwzgledem osi X
Maksymalny obrdtwzglgdem osi Y

0.2

0.3

-1.6

16
0.5

0.3

mm
mm
mm
mrad
mrad

Pretnr 158, x 1.140m
Pratnr 75, x 3230 m
Pretnr 1676, x 0675 m
Pretor 1676, x 0675 m
Prgtnr 294. x 0540 m
Prgtnr 230, x 5250 m

Fot.4 Analiza przemieszczen konstrukcji po usunigciu cze$ci wyzszej

5. Demontaz rygli i stupdéw parteru

Po rozbidrce czgsci wyzszej] mozna przystapi¢c do rozbidrki konstrukcji parteru.

Sugeruje si¢ stopniowy demontaz rygli w obu kierunkach w kazdym z pdl siatki stupow,

a nastepnie wycigcie stupow na rzednej parteru.
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Maksymalne przemieszczene w kierunky X 0.1 mm Pretnr 27, x 2450 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.2 | mm Pretnr 7, x 2100 m
Maksymailne przemieszczenie w kierunku Z -15 | mm Pretnr 1675, x 0.540m
Maksymalne przemieszczenie weklorowe 15 mm Prgtnr 1675, x 0.540m
Maksymalny obrat wzgledem osi X 05 mrad Pretnr 292, « 0.360m
Maksymalny obrot wzgledem osi Y 0.3 mrad Prgtnr 216, x 5250 m

Fot.5 Analiza przemieszczen konstrukcji po usunieciu konstrukcji w poziomie parteru

6. Demontaz rygli w poziomie piwnic.

Demontaz konstrukcji w poziomie piwnic sugeruje si¢ podzieli¢ na dwa etapy.
W  pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke rygli, przy jednoczesnym
pozostawieniu siatki stupéw. Zaleca si¢ rowniez na tym etapie pozostawienie rygli
obwodowych 1 przed skrajnych. Nastgpnie nalezy zasypa¢ piwnice do poziomu ok 20cm,
ponizej planowanego odcigcia konstrukcji. Po zasypaniu piwnic nalezy rozebraé
pozostawiong konstrukcje do poziomu ok 30cm p.p.t. Nastgpnie wykonac¢ dalszg czesé

zasypania piwnic w raz z wykonaniem warstw podbudowy i niwelacja terenu.
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Fot.6 Widok konstrukcji pozostawianej w gruncie

7. Wplyw prac na srodowisko. Zagospodarowanie odpadow.

Przyjety zakres robdt rozbiérkowych nie bedzie powodowal ujemnego
oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko, zaro6wno w zakresie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, srodowiska gruntowo-wodnego, jak rowniez wptywu obiektu
na $rodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zakres
robot budowlanych nie bedzie wywieral wplywu na powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska

naturalnego i nie narusza interesu 0séb trzecich.

7.1.Spos6b zagospodarowania odpadow z rozbidrki

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym
sktadowisku. Wykonawca powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska na zasadach
okreslonych przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015r.
Materiaty z rozbiorki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Gruz ceglany oraz betonowy bez elementdw stalowych i zabrudzen, powstaty
z rozbidrki zostanie odpowiednio przygotowany tj. rozdrobniony w kruszarkach i uzyty
do zasypania pustek i piwnic pozostatych czgsci budynku do poziomu 30cm p.p.t. Gruz

nalezy rozdrobni¢ na frakcje 4-63 mm. Pozyskane kruszywo nalezy wymieszaé
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z piaskiem 1 zageszcza¢ warstwami grubosci ok 20-30cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia [s>0,98. Zageszczenie wykonywaé mechanicznie przy uzyciu zageszczarek
ptytowych lub skoczkow.

Nalezy unika¢ wykorzystywania gruzu zelbetowego do wykonania zasypki piwnic.
Zgodnie z ustawa o odpadach na wykonawcy robot, jako wytworcy odpadow spoczywa
obowiazek zlozenia do wilasciwych terenowo organéw ochrony §rodowiska informacji

o wytworzonych i powstatych odpadach.

Na skutek prowadzonych prac rozbiorkowych powstang na placu rozbiorki nastepujace
rodzaje odpadow :

— 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

— 17 01 02 - gruz ceglany

— 17 02 02 — szkto

— 17 01 80 — usunigete tynki

— 17 04 05 - zelazo 1 stal

— 17 04 07 - mieszaniny metali

— 17 04 07 - kable nie zawierajace ropy naftowej, smoty i innych substancji
niebezpiecznych

— 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierajgce substancji
niebezpiecznych

— 17 06 04 - materialy izolacyjne nie zawierajgce azbestu i innych substancji
niebezpiecznych

17 01 82 inne niewymienione odpady.

7.2. Wykorzystanie gruzu ceglanego i betonowego

Gruz betonowy moze zosta¢ wykorzystany do zasypania pustki po istniejacym
budynku. W pierwszej kolejnosci nalezy oddzieli¢ gruz od innych odpadéw budowlanych
oraz metalowego zbrojenia. Po oddzieleniu surowca nalezy przystapi¢ do kruszenia na
odpowiednie frakcje przy uzyciu kruszarek udarowych lub szczekowych. Nastepnie
pokruszony materiat podzieli¢ przesiewaczach na frakcje: odsiewke (0-4 mm), materiat
drobnoziarnisty (4-31,5) oraz gruboziarnisty (31,5-63 mm). Poszczegdlne frakcje
powinny charakteryzowa¢ si¢ cigglym wuziarnieniem. Skladowanie otrzymanego
I posortowanego kruszywa betonowego powinno odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem. Zaleca si¢ wymieszanie

pozyskanego kruszywa z piaskiem tak aby zapewni¢ wypelnienie miedzy gruzem.
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Podczas zasypywania piwnic nalezy zageszczaé kruszywo warstwami ok 20-30cm do

uzyskania wskaznika zaggszczenia 1:>0,98.

Kruszywo ceglane moze zosta¢ wykorzystane przy utwardzaniu placu, chodnikow
oraz jako podbudowa pod ciggi piesze oraz jezdne. Oczyszczony gruz ceglany nalezy
rozdrobni¢ na odpowiednie frakcje, drobnoziarnista (4-31,5) oraz gruboziarnista (31,5-63
mm tworzac kruszywo. Po procesie kruszenia nalezy podda¢ dodatkowemu sortowaniu

1 oczyszczeniu z wszelkich odpadéw, jakie moga si¢ w nim znalez¢.

Zaleca si¢ aby gruz betonowy oraz ceglany byl oczyszczony z wszelkich
zanieczyszczen, pozostatoSci warstw wykonczeniowych itp. W przypadku uzycia
zmieszanych odpad6w betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicznych

i elementow wyposazenia maksymalna ilo$¢ odpadéw do przyjecia wynosi 0,2 Mg/m®,
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8. Dokumentacja fotograficzna.

y, X R ,{"\‘\_ M\

Widok budynku U-8 (nr 1) od strony wschodniej
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Widok blaszanego budynku (nr 2) do rozbiorki

Widok blaszanego budynku (nr 3) Mury oporowe (nr 4) do rozbiérki
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9. Lista rysunkow.

Z.01
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
K.01

Plan sytuacyjny skala 1:200

Rzut parteru skala 1:100

Rzut kondygnacji -1 skala 1:100

Rzut dachu skala 1:100

Przekroj 1-1, A-A skala 1:100

Elewacje wschodnia, zachodnia skala 1:100
Elewacje p6tnocna, potudniowa skala 1:100
Kolejnos¢ rozbiorki konstrukcji dachu 1:200
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10.Zalaczniki.

ZALACZNIK NR1 — Raport z analizy statycznej

ZALACZNIK NR 2- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantowi wraz z aktualnym
zaswiadczeniem wpisu do Izby Inzynieréw RP

ZALACZNIK NR 3- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantowi wraz z aktualnym
zaswiadczeniem wpisu do Izby Architektow RP
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