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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Działając w oparciu o przepisy Prawa budowlanego oświadczam, że: 
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PRZY UL. BUDRYKA 6 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE. 
DZ. 653/33, 653/46, obr. 0004 Krowodrza 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie jest kompletne pod względem celu, któremu ma służyć. 
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1.  Wprowadzenie. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku U-8 należącego do 

kompleksu budynków Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Budryka 6 w Krakowie. 

Powodem rozbiórki (likwidacji) w/w obiektu jest jego nieprzydatność ze względów 

ekonomicznych. Rozbiórka dotyczy części nadziemnej budynku oraz części podziemnej do 

ok. 30cm poniżej istniejącego poziomu terenu. Obiekt obecnie jest wyłączony z eksploatacji. 

Dodatkowo do rozbiórki przewidziane są przylegające do przedmiotowego obiektu blaszane 

budynki o funkcji magazynowo- gospodarczej, pochylnia zjazdowa dla niepełnosprawnych, 

schody terenowe oraz mury oporowe. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszej pracy jest opracowanie projektu rozbiórki obiektu budowlanego, 

łącznie z określeniem sposobu zagospodarowania terenu, kolejności rozbiórki poszczególnych 

części obiektu. Ponadto dokumentacja obejmuje analizę statyczną konstrukcji budynku  

w fazie demontażu poszczególnych elementów konstrukcyjnych.  

Projekt ten ma na celu określić kolejność, zakres i sposób prowadzenia robót 

rozbiórkowych, przy zastosowaniu technologii zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo 

pracowników prowadzących roboty oraz osobom postronnym, sąsiednim obiektom 

budowlanym, uwzględniając istniejące warunki lokalne, techniczne, występujące zagrożenia.  

 

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: 

− Ogólną charakterystykę techniczną obiektu budowlanego. 

− Zagospodarowanie placu rozbiórki. 

− Sposób prowadzenia rozbiórki obiektu budowlanego. 

− Podstawowe warunki i zasady bezpieczeństwa przy realizacji rozbiórki. 

− Analizę statyczną budynku. 

− Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych. 
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1.3. Podstawa opracowania. 

− Umowa z Inwestorem. 

− Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. 

− Dokumentacja archiwalna. 

− Mapa sytuacyjno- wysokościowa uzyskana z powiatowego zasobu geodezyjnego. 

2. Charakterystyka obiektu. 

2.1. Lokalizacja i przeznaczenie obiektu. 

Budynek znajduje się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie na 

działce nr 653/33, obręb 0004, jednostka ewidencyjna Krowodrza. Budynek  

U-8 został wzniesiony w latach 70-tych XX wieku na potrzeby stołówki studenckiej.  

W latach 90-tych XX wieku został przekształcony na pawilon handlowy. Obecnie 

budynek jest wyłączony z użytkowania od lipca 2021.  

2.2. Dane charakterystyczne  

Budynek U-8 (nr 1): 

Długość budynku w poziomie gruntu:             39,60 m 

Szerokość budynku w poziomie gruntu:          39,60 m 

Długość budynku w poziomie parteru              41,60 m 

Szerokość budynku w poziomie parteru          41,60 m 

Wysokość budynku:                                      10,45 m (N- niski) 

Powierzchnia zabudowy:                       1699,46m2 

Kubatura:                                                 7414,29 m3 

Ilość kondygnacji:           dwie – przyziemie i parter 

 

Budynek w stanie istniejącym wyposażony jest w instalację wentylacji grawitacyjnej 

oraz wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną oświetleniową i odgromową, instalację 

gazową, wod-kan, instalację grzewczą. Budynek został odłączony od sieci infrastruktury 

technicznej. Inwestor wypowiedział wszystkie umowy dostawy mediów. 

 

Pozostałe budynki towarzyszące, przeznaczone do likwidacji: 

Blaszany budynek (nr 2): 

Długość budynku:    10,5 m 

Szerokość budynku:    4,5 m 
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Wysokość budynku:                    2,5 m (N-niski) 

Powierzchnia zabudowy:             48,34 m2 

Kubatura:                                       120,85 m3 

 

Blaszany budynek (nr 3): 

Długość budynku:    4,0 m 

Szerokość budynku:    2,0 m 

Wysokość budynku:                    2,3 m (N-niski) 

Powierzchnia zabudowy:             8,00m2 

Kubatura:                                       18,40 m3 

2.3. Konstrukcja obiektu. 

Budynek U-8 wzniesiony w konstrukcji mieszanej. Układ konstrukcyjny budynku 

można podzielić na dwie części. Część pierwsza wyższa w układzie ramowym o ryglu 

kratowym opartym przegubowo na stalowym słupie. Na pasach górnych kratownicy 

zamontowane są prefabrykowane płyty dachowe. W poziomie pasów dolnych i górnych 

kratownice zostały połączone stężeniami poziomymi oraz pionowymi. 

 Druga część, niższa zaprojektowana w formie żelbetowych słupów oraz żelbetowego 

stropu płytowo-żebrowego nad częścią podziemną oraz stropodach oparty na układzie belek 

stalowych. Budynek został posadowiony na żelbetowych stopach fundamentowych. 

 Konstrukcję stropodachu części niższej stanowią dźwigary prętowe o układzie 

prostopadłych belek przykrytych prefabrykowanymi płytami dachowymi o wysokości 22cm. 

Dźwigary główne wykonane z podwójnych belek ażurowych IN300, belki drugorzędne  

z pojedynczej belki IN300. Na płytach panwiowych wymurowane zostały ścianki ażurowe na 

których ułożono płyty dachowe i pokrycie z papy. Docieplenie stropodachu w przestrzeni 

wentylowanej w postaci płyt trocinowych oraz wapna z trocinami.  

Strop nad piwnicą żelbetowy, monolityczny, płytowo – żebrowy o grubości płyty 7cm. 

Konstrukcję stropu stanowią żebra główne (podciągi) oparte na słupach oraz żebra 

drugorzędne oparte na podciągach.  Skrajne podciągi wypuszczone wspornikowo poza obrys 

piwnic, zakończone belką obwodową stanowiącą oparcie dla ścian osłonowych.  
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2.4. Ocena stanu technicznego. 

Przedmiotowy obiekt został wyłączony z eksploatacji. Stan techniczny budynku można 

uznać za dostateczny. Budynek oraz infrastruktura towarzysząca wykazują znaczne zużycie 

czasowe i eksploatacyjne. 

Stan techniczny obiektu pozwala na jego bezpieczną rozbiórkę.  

 

2.5. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce nr 653/33, obręb nr 0004, jedn. 

ewid. Krowodrza. W sąsiedztwie obiektu znajdują się budynki akademickie, najbliższy 

budynek (przy ul. Budryka 4) zlokalizowany jest w odległości 32,5m od budynku. 

Zagospodarowanie terenu w obrębie budynku stanową drogi asfaltowe oraz chodniki 

betonowe jak również plac zieleni. Murek oporowy, obrzeża i krawężniki. Na działce  

w rejonie budynku znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

- przyłącze wody, 

- sieć i przyłącze kanalizacji, 

- przyłącze elektroenergetyczne,  

- instalacja zewnętrzna teletechniczna, 

- przyłącze gazu, 

- przyłącze ciepła. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od inwestora stacja trafo została odłączona od zasilania oraz 

zamknięty został dopływ gazu poprzez zamknięcie kurka głównego wraz z rozłączeniem 

instalacji gazowej  w lutym 2023r. 

Likwidacją są objęte przyłącza kanalizacji, wody, MPEC oraz gazu zgodnie z wydanymi 

warunkami likwidacji przyłączy wydanymi przez dystrybutorów sieci. 

 

3. Zagospodarowanie terenu rozbiórki. 

Zagospodarowanie placu rozbiórki pokazano na rysunku nr Z.01. Powstały  

w trakcie rozbiórki gruz należy selekcjonować- pokruszenie frakcji betonowej  

i wykorzystanie do zasypu, dodatkowy gruz oraz złom stalowy (elementy zbrojenia  

i konstrukcji), szkło zgodnie z zapisami decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę należy jako odpad 

przekazać do składowania w miejsce wyznaczone przez właściwe podmioty na zasadach 

określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r i 

sukcesywnie przewozić na wskazane przez Inwestora miejsca.  
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4. Podstawowe warunki i zasady bezpieczeństwa przy realizacji rozbiórki. 

− Ogrodzenie terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu dla osób postronnych. 

− Przewidzieć ochronę terenu prac. 

− Wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych  

i umieszczenie tablic ostrzegawczych „Uwaga. Teren rozbiórki. Wstęp surowo 

wzbroniony.” 

− Wyposażyć teren rozbiórki w sprzęt p-poż.- gaśnice oraz koce gaśnicze 

− Przystępując do realizacji wszystkich robót, w szczególności do robót niebezpiecznych 

kierownik budowy/rozbiórki jest zobowiązany udzielić odpowiedniego instruktażu 

pracownikom zapoznać ich ze sposobem wykonywania prac i w jaki sposób 

przeciwdziałać w powstawaniu wypadków przy ich realizacji. 

− Przy wykonywaniu robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy 

odpowiadają wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, zostali przeszkoleni 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskali orzeczenie lekarskie  

o dopuszczeniu do określonej pracy.  

− Nie wolno dopuszczać do pracy maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych przez odrębne przepisy. 

− Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych. 

− Podczas obsługi maszyn roboczych w pobliżu budynków lub budowli,  

w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach należy zapewnić 

środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych należy 

dodatkowo oświetlić. 

− Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 

identyfikacji, należy przerwać prace i zawiadomić osobę nadzorującą roboty ziemne. 

− Podczas przemieszczania po pochyłościach maszyn roboczych wykonujących roboty 

ziemne należy zachowywać wymagania określone w dokumentacji techniczno-ruchowej 

maszyny. 

− Przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień jest zabronione. 
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− Praca urządzeń dźwignicowych powinna być prowadzona tylko w zakresie parametrów 

zgodnych z ich charakterystyką pracy oraz zgodna z zasadami określonymi w ich 

dokumentacji techniczno-ruchowej oraz stosownymi przepisami ( rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi). 

− Miejsce lokalizacji apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami  

a informację o jej lokalizacji przekazać na szkoleniach pracownikom. 

− Udostępnić pracownikom telefon, a w miejscu jego przechowywania umieścić karty  

z telefonami alarmowymi. 

− Wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

− Pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne winien być przez cały czas 

asekurowany przez innego pracownika. 

− Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie  

z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym 

− Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań i podestów powinni posiadać 

wymagane uprawnienia 

− Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub inną uprawnioną osobę 

− Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

− Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. 

− Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są 

zabronione: 

a) jeżeli po zmroku nie zapewniono oświetlenia zapewniającego dobrą 

widoczność 

b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi 

c) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s 

− Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 

− Zrzucanie demontowanych elementów konstrukcji z rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych jest zabronione. 
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− Zabrania się obciążania ruchomych podestów roboczych i konstrukcji rusztowań ponad 

dopuszczalną wartość.   

− Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez 

kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 

okresowo nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

− W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania wszystkie osoby 

i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 

5. Sposób zagospodarowania działki po rozbiórce. 

Po pracach rozbiórkowych teren zostanie zniwelowany.  Piwnice oraz pustki pozostałe po 

rozbiórce w gruncie poniżej 30cm od istniejącego poziomu terenu należy wypełnić gruzem 

uzyskanym z rozbiórki. Gruz należy rozdrobnić na frakcję 4-63 mm. Pozyskane kruszyno 

należy wymieszać z piaskiem i zagęszczać warstwami grubości ok 20-30cm do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98. Zagęszczenie wykonywać mechanicznie przy użyciu 

zagęszczarek płytowych lub skoczków. 

Teren po rozbiórce zostanie wyrównany do poziomu przyległego terenu. Należy wykonać 

utwardzenie terenu zgodnie z rys. A.04 i A.06- warstwa wierzchnia ze żwiru frakcja 2-8mm o 

gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 4-31,5mm o gr. 20cm, stabilizowane 

mechanicznie 

Po zakończeniu robót budowlanych należy opracować dokumentację powykonawczą 

geodezyjno-kartograficzną zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

 

6. Technologia rozbiórki budynku– sposób prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 

6.1. Ustalenia ogólne 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić odłączenie 

instalacji zasilających budynek oraz udokumentowanie tego odpowiednim wpisem  

w dzienniku rozbiórki. Zgodnie z informacją uzyskaną od inwestora stacja trafo została 

odłączona od zasilania w lutym 2023r. 
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Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą 

informacyjną. Uniemożliwić dostęp do terenu rozbiórki osobom postronnym i zapewnić 

prawidłowy dostęp i dojazd dla służb ratowniczych i pomocniczych. 

 W trakcie prac wyburzeniowych metodami ręcznymi z zastosowaniem młotków 

udarowych, gruz należy transportować na poziom „0” terenu rozbiórki przy pomocy 

rynien i rękawów zsypowych lub z wykorzystaniem zbiornika nadawy. Nie dotyczy to 

przypadku wykorzystania do rozbiórki koparek wyposażonych w nożyce krusząco – 

tnące. Wówczas należy wycofać ludzi z rozbieranego obiektu oraz strefy niebezpiecznej, 

a strefę tą odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed  wejściem osób postronnych.    

6.2. Sprzęt oraz narzędzia do robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą przy założeniu zastosowania technologii 

mieszanej – ręcznie, a także z użyciem sprzętu mechanicznego - dźwigów, koparek, 

spycharek, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych, maszyn do cięcia  

i demontażu elementów stalowych konstrukcji. Do rozbiórek ręcznych przewiduje się 

użycie młotów pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), 

zestawów palników do cięcia i szlifierek kątowych do demontażu elementów stalowych.  

Do robót rozbiórkowych wykorzystywany będzie m.in. następujący sprzęt  

i narzędzia: 

1) Koparka gąsienicowa do robót rozbiórkowych. Zasięg ramion koparki w pionie – 

26,10 m, w poziomie 16,40 m. 

2) Koparka gąsienicowa do robót rozbiórkowych oraz załadunku gruzu na pojazdy 

odstawcze. Zasięg ramion koparki w pionie – 9,98 m, w poziomie 9,86 m.  

3) Koparka kołowa do robót rozbiórkowych oraz załadunku gruzu na pojazdy odstawcze. 

Zasięg ramion koparki w pionie – 6 m, w poziomie 6m. 

4) Sprzęt ciężki wyposażony będzie w: 

− Nożyce hydrauliczne do cięcia stali, 

− Nożyce hydrauliczne do kruszenia betonu, 

− Młotki wyburzeniowe 1500 i 1700 kg. 

6) Jako pojazdy odstawcze stosowane będą samochody ciężarowe. 
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Dodatkowo do demontażu stalowych elementów konstrukcji wykorzystywane będą palniki 

acetylenowo-tlenowe lub szlifierki kątowe. 

 

6.3.  Kolejność wykonania robót. 

Prace rozbiórkowe prowadzone będą etapami w kolejności j.n.: 

1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiórki oraz oznakowanie, 

2. Demontaż przyłączy, które pozostały do likwidacji tj. wod-kan, i MPEC, a także 

powiadomienie o demontażu odpowiednich służb zgodnie z wydanymi warunkami 

likwidacji przyłączy (pismo z dnia 11.02.2023r. oraz pismo z dnia 26.01.2023.  instalacji 

wewnętrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, CO).  

3. Demontaż daszków oraz blaszanych budynków gospodarczo- magazynowych, 

4. Demontaż obróbek blacharskich: ręczny z wykorzystaniem podestów ruchomych lub 

rusztowań, 

5. Demontaż okien i drzwi w całym budynku,  

6. Demontaż elementów stalowych, tj. drzwi, ręczny za pomocą zestawów palników do 

cięcia i szlifierek kątowych do demontażu elementów stalowych, 

7. Demontaż windy, ścian działowych niezwiązanych z konstrukcją budynku, 

8. Rozbiórka elementów zewnętrznych jak schody wejściowe, pochylnia dla 

niepełnosprawnych, mury oporowe: przy pochylni dla niepełnosprawnych oraz przy 

placu manewrowym obok elewacji północnej, zgodnie z rys. A.04 oraz A.06 

9. Rozbiórka pokrycia dachowego, 

10. Rozbiórka konstrukcji budynku: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz słupów nośnych na 

poziomie parteru, rozbiórka stropu parteru, ścian nośnych kondygnacji -1 oraz murów 

oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t,  Dokładna kolejność demontażu poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych zostanie przestawiona w dalszej części niniejszego 

opracowania, 

11. Zasypanie pozostałych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiórki, 

12. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zagęszczonego mechanicznie kruszywa, 

13. Uporządkowanie terenu po rozbiórce. 

 

 

6.4. Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Roboty przygotowawcze:   
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− Przygotowanie zaplecza budowy, 

− Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego plac rozbiórki. Teren wokół budynku 

powinien zostać wygrodzony oraz zabezpieczony przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− Wydzielenie strefy bezpieczeństwa szerokości 6,0 m,.  

− Wyznaczenie miejsc składowania odpadów, 

− Wyznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej. Wszystkie drogi komunikacyjne powinny 

być odpowiednio zabezpieczone oraz wyznaczone.  

− Oznakowanie terenu, montaż tablic informacyjnych, 

− Sprawdzenie, czy dopływ mediów w tym energii elektrycznej do budynku został 

odcięty. 

Demontaż wyposażenia oraz sieci instalacyjnych:   

 Rozbiórki sieci instalacyjnych należy rozpocząć od usunięcia wszelkiej armatury, 

umywalek, misek ustępowych, grzejników kotłów. Po zdemontowaniu wszystkich 

urządzeń oraz wyposażenia budynku można przystąpić do demontażu instalacji.  

 

Demontaż stolarki okiennej, ślusarki drzwiowej:   

 Demontaż okien oraz drzwi wykonywać ręcznie w sposób minimalizujący 

zanieczyszczenie rejonu robót stłuczką szklaną z wykorzystaniem podestów ruchomych 

lub rusztowań. Do cięcia używać piły tarczowej lub palnika acetylenowego. Demontaż 

rozpocząć od zdjęcia skrzydeł drzwiowych/okiennych, a następnie wykuć ościeżnice  

z muru.  

 

Rozbiórka ścian działowych:   

 Rozbiórkę ścian działowych prowadzić ręcznie oraz przy użyciu ręcznych narzędzi 

mechanicznych. Nie dopuszcza się podcinania, wycinania fragmentów ścianek oraz ich 

przewracania na strop. Prace rozbiórkowe prowadzić od góry, rozbierając kolejne 

warstwy muru. Rozebrany materiał należy sukcesywnie usuwać z budynku, nie należy 

składować gruzu na stropach. Powstały w trakcie rozbiórki gruz należy systematycznie 

polewać wodą w celu uniknięcia nadmiernego zapylenia. 

 

Demontaż warstw wykończeniowych dachów: 
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 Przed demontażem warstw wykończeniowych należy uprzednio zdemontować 

wszystkie elementy wystające, znajdujące się na obu dachach, m.in. kominy, anteny, 

wyłazy. Należy zdjąć wszystkie warstwy wykończeniowe dachu wyższego oraz niższego, 

aż do gołej konstrukcji. Na tym etapie zaleca się również demontaż wszelkich warstw 

wykończeniowych oraz elementów podwieszonych do stalowych kratownic wewnątrz 

budynku oraz stropodachu. Podczas prac demontażowych na dachu należy zdemontować 

attyki po całym obwodzie budynku na obu poziomach.   

 

Demontaż ścian osłonowych:  

 Do rozbiórki ścian osłonowych można przystąpić dopiero po zdemontowaniu okien.  

Prace związane z rozbiórką ścian osłonowych zaleca się prowadzić przy użyciu 

rusztowań, zabezpieczonych tkaniną techniczną. Nie dopuszcza się do przewracania 

konstrukcji ścianek na stropy jak również składowania na stropach materiału z rozbiórki.  

 

Rozbiórka płyt dachowych :  

 Po zdemontowaniu wszystkich warstw wykończeniowych oraz attyk, można 

przystąpić do rozbiórki płyt dachowych, zaczynając od dachu części wyższej.  Demontaż 

płyt rozpocząć od krawędzi budynku. Płyty dachowe demontować w całości. Prace 

prowadzić w taki sposób aby nie naruszyć stateczności konstrukcji dachu. Po demontażu 

płyt dachowych na części niższej należy przejść do rozbiórki ścianek ażurowych,  

a następnie płyt panwiowych, pozostawiając odkryty główny szkielet konstrukcji.   

Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na niższych kondygnacjach podczas 

trwających robót rozbiórkowych na kondygnacji wyższej. 

 

Rozbiórka płyty stropu nad piwnicą:   

Roboty rozbiórkowe stropów należy prowadzić tak, aby nie naruszyć stateczności 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeb należy podstemplować 

fragmenty stropu. Rozbiórki stropu nie wolno prowadzi jednocześnie w kilku miejscach. 

Należy wyburzyć wyłącznie płytę żelbetową pozostawiając żebra i podciągi.  

 Płyty żelbetowe monolityczne zaleca się rozkruszać mechanicznie do odsłonięci 

zbrojenia. Pozwoli to na oddzielenie gruzu betonowego od zbrojenia i wykorzystania go do 

zasypania piwnic. Po rozkruszeniu odciąć pręty zbrojeniowe od podpór. 
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6.5. Kolejność rozbiórki głównej konstrukcji nośnej budynku. 

 Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeprowadzono analizę statyczną konstrukcji 

budynku w celu określenia możliwości rozbiórki poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych.  

 W programie obliczeniowym stworzono model przestrzenny konstrukcji budynku,  

a następnie przeprowadzono analizę stateczności na poszczególnych etapach rozbiórki.  

 

Całość prac podzielono na następujące etapy: 

1. Usunięcie warstw wykończenia oraz tarcz stropów 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że możliwy jest demontaż wszystkich warstw 

wykończeniowych, dachów, płyt stropowych oraz ścian osłonowych i pozostawienie jedynie 

ustroju ramowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.1 Analiza przemieszczeń konstrukcji po odsłonięciu głównej konstrukcji nośnej budynku 
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2. Usunięcie stężeń dachowych (połaciowych) i żeber stropowych 

 Jako kolejny etap rozbiórek przeanalizowano możliwość usunięcia stężeń pionowych 

oraz poziomych dźwigarów kratowych dachu wyższego. Przed rozbiórka kratownic można 

zdemontować jedynie stężenia poziome na całej powierzchni połaci. Stężenia pionowe 

natomiast muszą pozostać do czasu rozbiórki kratownic, ich usunięcie może doprowadzić do 

utraty stateczności. Na tym etapie można również zdemontować żebra drugorzędne  

w stropodachu części niższej jak również w stropie nad piwnicą. 

 

 

 
Fot.2 Analiza przemieszczeń konstrukcji po usunięciu stężeń poziomych oraz żeber stropowych 

 
 

UWAGA!!! Stężenia pionowe prostopadłe do kratownic głównych należy bezwzględnie 

pozostawić i demontować odcinkami razem z poszczególnymi kratownicami. Nie dopuszcza 

się jednoczesnego demontażu całego pasa stężenia pionowego.  
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3. Demontaż dźwigarów kratowych 

 Jako kolejny etap przewiduje się demontaż kratownic stalowych dachu wyższego. 

Rozbiórkę prowadzić od zewnątrz budynku po jednej kratownicy. Nie dopuszcza się 

jednocześnie rozbiórki kilku dźwigarów kratowych. Równocześnie z rozbiórką kratownic 

należy demontować stężenia pionowe. 

Kolejność rozbiórki dźwigarów kratowych pokazano na rysunku K.01. 

 

 

 
Fot.3 Analiza przemieszczeń konstrukcji po rozbiórce dźwigarów kratowych 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU U-8 
Kraków ul. Budryka 6 

 

 

18 

 

4. Wycięcie słupów wyższej części 

 Po zdemontowaniu dźwigarów kratowych można przystąpić do odcięcia słupów części 

wyższej. Słupy należy odciąć na poziomie konstrukcji stropodachu niższej części.  

 

 
Fot.4 Analiza przemieszczeń konstrukcji po usunięciu części wyższej 

 

 

5. Demontaż rygli i słupów parteru 

 Po rozbiórce części wyższej można przystąpić do rozbiórki konstrukcji parteru. 

Sugeruje się stopniowy demontaż rygli w obu kierunkach w każdym z pól siatki słupów,  

a następnie wycięcie słupów na rzędnej parteru. 
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Fot.5 Analiza przemieszczeń konstrukcji po usunięciu konstrukcji w poziomie parteru 

 

 

6. Demontaż rygli w poziomie piwnic. 

 Demontaż konstrukcji w poziomie piwnic sugeruje się podzielić na dwa etapy.  

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić rozbiórkę rygli, przy jednoczesnym 

pozostawieniu siatki słupów. Zaleca się również na tym etapie pozostawienie rygli 

obwodowych i przed skrajnych. Następnie należy zasypać piwnice do poziomu ok 20cm, 

poniżej planowanego odcięcia konstrukcji. Po zasypaniu piwnic należy rozebrać 

pozostawioną konstrukcję do poziomu ok 30cm p.p.t. Następnie wykonać dalszą cześć 

zasypania piwnic w raz z wykonaniem warstw podbudowy i niwelacją terenu. 

 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU U-8 
Kraków ul. Budryka 6 

 

 

20 

 

 
Fot.6 Widok konstrukcji pozostawianej w gruncie 

 

 

7. Wpływ prac na środowisko. Zagospodarowanie odpadów. 

 Przyjęty zakres robót rozbiórkowych nie będzie powodował ujemnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zarówno w zakresie zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowo-wodnego, jak również wpływu obiektu 

na środowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zakres 

robót budowlanych nie będzie wywierał wpływu na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 

powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

naturalnego i nie narusza interesu osób trzecich.  

  

7.1. Sposób zagospodarowania odpadów z rozbiórki 

 Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym 

składowisku. Wykonawca powinien postępować z odpadami w sposób zgodny  

z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska na zasadach 

określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. 

Materiały z rozbiórki obiektów powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu  

i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

 Gruz ceglany oraz betonowy bez elementów stalowych i zabrudzeń, powstały  

z rozbiórki zostanie odpowiednio przygotowany tj. rozdrobniony w kruszarkach i użyty 

do zasypania pustek i piwnic pozostałych części budynku do poziomu 30cm p.p.t.  Gruz 

należy rozdrobnić na frakcję 4-63 mm. Pozyskane kruszywo należy wymieszać  
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z piaskiem i zagęszczać warstwami grubości ok 20-30cm do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is≥0,98. Zagęszczenie wykonywać mechanicznie przy użyciu zagęszczarek 

płytowych lub skoczków. 

Należy unikać wykorzystywania gruzu żelbetowego do wykonania zasypki piwnic. 

Zgodnie z ustawą o odpadach na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów spoczywa 

obowiązek złożenia do właściwych terenowo organów ochrony środowiska informacji  

o wytworzonych i powstałych odpadach.  

  

Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące 

rodzaje odpadów : 

− 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  

− 17 01 02 - gruz ceglany  

− 17 02 02 – szkło 

− 17 01 80 – usunięte tynki  

− 17 04 05 - żelazo i stal  

− 17 04 07 - mieszaniny metali  

− 17 04 07 - kable nie zawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji 

niebezpiecznych  

− 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji 

niebezpiecznych  

− 17 06 04 - materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji 

niebezpiecznych  

17 01 82 inne niewymienione odpady. 

 

 

7.2.  Wykorzystanie gruzu ceglanego i betonowego 

 Gruz betonowy może zostać wykorzystany do zasypania pustki po istniejącym 

budynku. W pierwszej kolejności należy oddzielić gruz od innych odpadów budowlanych 

oraz metalowego zbrojenia. Po oddzieleniu surowca należy przystąpić do kruszenia na 

odpowiednie frakcje przy użyciu kruszarek udarowych lub szczękowych.  Następnie 

pokruszony materiał podzielić przesiewaczach na frakcje: odsiewkę (0-4 mm), materiał 

drobnoziarnisty (4-31,5) oraz gruboziarnisty (31,5-63 mm). Poszczególne frakcje 

powinny charakteryzować się ciągłym uziarnieniem. Składowanie otrzymanego  

i posortowanego kruszywa betonowego powinno odbywać się w warunkach 

zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem. Zaleca się wymieszanie 

pozyskanego kruszywa z piaskiem tak aby zapewnić wypełnienie między gruzem. 
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Podczas zasypywania piwnic należy zagęszczać kruszywo warstwami ok 20-30cm do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98. 

 

 Kruszywo ceglane może zostać wykorzystane przy utwardzaniu placu, chodników 

oraz jako podbudowa pod ciągi piesze oraz jezdne. Oczyszczony gruz ceglany należy 

rozdrobnić na odpowiednie frakcje, drobnoziarnistą (4-31,5) oraz gruboziarnistą (31,5-63 

mm tworząc kruszywo. Po procesie kruszenia należy poddać dodatkowemu sortowaniu  

i oczyszczeniu z wszelkich odpadów, jakie mogą się w nim znaleźć.  

 

 Zaleca się aby gruz betonowy oraz ceglany był oczyszczony z wszelkich 

zanieczyszczeń, pozostałości warstw wykończeniowych itp. W przypadku użycia 

zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

 i elementów wyposażenia maksymalna ilość odpadów do przyjęcia wynosi 0,2 Mg/m3. 
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8.  Dokumentacja fotograficzna. 

 

Widok budynku U-8 (nr 1) od strony południowej 

 

 

Widok budynku U-8 (nr 1) od strony wschodniej 
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 Widok blaszanego budynku (nr 2) do rozbiórki 

 

                  
 

Widok blaszanego budynku (nr 3)                   Mury oporowe (nr 4) do rozbiórki 
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9. Lista rysunków. 

 

Z.01 Plan sytuacyjny skala 1:200  

A.01 

A.02 

A.03 

A.04 

A.05 

A.06 

K.01 

Rzut parteru skala 1:100 

Rzut kondygnacji -1 skala 1:100 

Rzut dachu skala 1:100 

Przekrój 1-1, A-A skala 1:100 

Elewacje wschodnia, zachodnia skala 1:100 

Elewacje północna, południowa skala 1:100 

Kolejność rozbiórki konstrukcji dachu 1:200 
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10. Załączniki. 

 

ZAŁĄCZNIK NR1 – Raport z analizy statycznej 

ZAŁĄCZNIK NR 2- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień projektantowi wraz z aktualnym 

zaświadczeniem wpisu do Izby Inżynierów RP 

ZAŁĄCZNIK NR 3- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień projektantowi wraz z aktualnym 

zaświadczeniem wpisu do Izby Architektów RP 

 

 

 

 


