



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

**Protokół końcowy z prac Komisji Inwentaryzacyjnej:  
inwestycji pn.: „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego  
WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane  
z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010.**

**31.05.2011, Kraków**

Komisja w składzie:

Zamawiający:

1. Przewodniczący: Kierownik Projektu Unijnego - dr hab. Piotr Tomczyk
2. Z-ca Przewodniczącego: Kierownik Działu Inwestycji – mgr inż. Grażyna Pieczarkowska
3. Kierownik budowy – Marek Liszka
4. Inspektor robót konstrukcyjno-budowlanych – mgr inż. Jerzy Gędłek
5. Inspektor robót elektrycznych – mgr inż. Ryszard Frytek
6. Inspektor robót sanitarnych - mgr inż. Jacek Nalepa
7. Koordynator Budowlany Inwestycji Unijnej – mgr inż. Dariusz Mendyk

Wykonawca:

*Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET” os. Willowe 30, Kraków 31-902*

1. Roboty Konstrukcyjno-budowlane - Krzysztof Chmielek
2. Instalacje sanitarne - Jan Lewandowski
3. Instalacje wentylacji - Waldemar Bugajny
4. Instalacje elektryczne - Andrzej Zieliński

Stwierdza:

- 1) Komisja w dniu dzisiejszym zakończyła pracę.
- 2) Przedłożono komplet dokumentów świadczących o zaawansowaniu rzeczowym i finansowym robót w każdej branży zgodnie z załączonymi teczkami:
  - a. **Roboty budowlane - segregator nr I:**
    - i. Teczka nr I/1: Inwentaryzacja robót budowlanych – zakres rzeczowy
    - ii. Teczka nr I/2: Inwentaryzacja robót budowlanych – zakres finansowy z podziałem na poniesione nakłady oraz na roboty w toku.

iii. Teczka nr I/3: Certyfikaty materiałowe oraz dokumentacja warsztatowa.

**b. Roboty sanitarne – segregator nr II:**

- i. Teczka nr II/0: Inwentaryzacja robót sanitarnych – zakres rzeczowy i finansowy
- ii. Teczka nr II/1: Szczegółowa inwentaryzacja robót sanitarnych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami grzewczo-chłodzącymi.
- iii. Teczka nr II/2: Szczegółowa inwentaryzacja robót sanitarnych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami wod-kan.
- iv. Teczka nr II/3: Szczegółowa inwentaryzacja robót sanitarnych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami wentylacji mechanicznej.
- v. Teczka nr II/4: Atesty i deklaracje zgodności
- vi. Teczka nr II/5: Gwarancje na urządzenia

**c. Roboty elektryczne – segregator nr III:**

- i. Teczka nr III/1: Inwentaryzacja robót elektrycznych – zakres rzeczowy i finansowy
- ii. Teczka nr III/2: Szczegółowa inwentaryzacja robót elektrycznych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami wewnętrznymi.
- iii. Teczka nr III/3: Szczegółowa inwentaryzacja robót elektrycznych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami CCTV i SSWiN.
- iv. Teczka nr III/4: Szczegółowa inwentaryzacja robót elektrycznych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi liniami kablowymi.
- v. Teczka nr III/5: Szczegółowa inwentaryzacja robót elektrycznych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami SAP.
- vi. Teczka nr III/6: Szczegółowa inwentaryzacja robót elektrycznych – rysunki z zaznaczonymi wykonanymi instalacjami komputerowymi i telefonicznymi.
- vii. Teczka nr III/7: Deklaracje zgodności

3) Według powyższej dokumentacji rozliczenie zgodnie z protokołem odbioru prac w miesiącu marcu wyczerpuje wykonane i odebrane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.

4) Inwentaryzacja robót budowlanych obejmuje również tzw. roboty w toku które ze względu na ich niezakończenie nie mogą być odebrane, wartość tych robót **41.102,02 zł netto** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto dwa złote 02/100 netto)








5) Niżej wymienione elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostały zakończone w 100% i nie rozliczone z tego tytułu wynagrodzenie wynosi:

a. WYBURZENIA –	39.827,63 zł netto
b. SŁUPKI I FILARKI –	1.154,15 zł netto
c. BELKI I PODCIĄGI –	6.627,04 zł netto
d. ŚCIANY ŻELBETOWE –	4.563,39 zł netto
e. STROPY –	11.882,10 zł netto
f. SCHODY –	751,64 zł netto




**RAZEM = 64.805,95 zł netto**  
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć złotych 95/100 netto)

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawiający:

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7. 

Wykonawca:

1.   
2.   
3.   
4. 