



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Kraków, 27.05.2011

**Aneks nr 1 do protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót
z dnia 13.05.2011,**

**inwestycji pn.: „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego
WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane
z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010.**

Zamawiający po szczegółowej analizie protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót pod kątem zgodności z przepisami i stanem faktycznym wykreśla pkt 4 i zmienia pkt. 1c protokołu. Ponieważ prace te są pracami związanymi ściśle z wykonaniem projektu, są pracami docelowymi i nie można ich kwalifikować do prac zabezpieczających. Są pracami które należy wykonać w trybie pilnym aby nie doprowadzić do niszczenia wykonanej substancji budynku D-4, a także nie zagrozić terminowości realizacji robót zewnętrznych sąsiedniej inwestycji WIMiC. W związku z tym protokół otrzymuje brzmienie:

Prace niezbędne do zabezpieczenia przerwanych robót:

1. *Zabezpieczenie pokrycia dachu:*
 - a. *Zabezpieczyć miejsca przebiegu połączenia dachu przed czynnikami atmosferycznymi*
 - b. *Zabezpieczyć pokrycie dachu przed uszkodzeniem przez ułożone ciągi kanałów wentylacyjnych.*
 - c. *Zabezpieczyć attykę, elewację i dach przed czynnikami atmosferycznymi, czyli możliwością zalania istniejącej substancji budowlanej.*
2. *Zabezpieczenie placu budowy:*
 - a. *Utrzymać ażurowe ogrodzenie placu budowy. Uzupełnić również ogrodzenie o stronę południową – wzdłuż niskiego ogrodzenia od strony Hotelu Polonez.*
3. *Utrzymać czynną rozdzielnicę budowlaną wraz z zasilaniem oraz z zasilaniem budynku przychodni.*
4. *Wszystkie, znajdujące się na zewnątrz, elementy obróbek blacharskich oraz panele elewacyjne należy zmagazynować wewnątrz budynku. Ochroni to je przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób trzecich.*

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
Kierownik Projektu Unijnego
- dr hab. Piotr Tomczyk

.....
Prezes/V-ce Prezes Zarządu*

.....
Z-ca Kwestora AGH
mgr Ewa Słobodzian

.....
V-ce Prezes/Pełnomocnik Zarządu*