
 

* - niepotrzebne skreślić 

  Kraków, 27.05.2011 

 

Aneks nr 1 do protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót  

z dnia 13.05.2011, 

 

inwestycji pn.: „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego 

WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane 

z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010. 
 

Zamawiający po szczegółowej analizie protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia 

przerwanych robót pod katem zgodności z przepisami i stanem faktycznym wykreśla pkt 4 

i zmienia pkt. 1c protokołu. Ponieważ prace te są pracami związanymi ściśle z wykonaniem 

projektu, są pracami docelowymi i nie można ich kwalifikować do prac zabezpieczających. 

Są pracami które należy wykonać w trybie pilnym aby nie doprowadzić do niszczenia wykonanej 

substancji budynku D-4, a także nie zagrozić terminowości realizacji robót zewnętrznych 

sąsiedniej inwestycji WIMiC. W związku z tym protokół otrzymuje brzmienie: 

Prace niezbędne do zabezpieczenia przerwanych robót: 

 

1. Zabezpieczenie pokrycia dachu: 

a. Zabezpieczyć miejsca przebić połaci dachu przed czynnikami atmosferycznymi 

b. Zabezpieczyć pokrycie dachu przed uszkodzeniem przez ułożone ciągi kanałów 

wentylacyjnych. 

c. Zabezpieczyć attykę, elewację i dach przed czynnikami atmosferycznymi, czyli 

możliwością zalania istniejącej substancji budowlanej. 

2. Zabezpieczenie placu budowy: 

a. Utrzymać ażurowe ogrodzenie placu budowy. Uzupełnić również ogrodzenie o 

stronę południową – wzdłuż niskiego ogrodzenia od strony Hotelu Polonez. 

3. Utrzymać czynną rozdzielnicę budowlaną wraz z zasilaniem oraz z zasilaniem budynku 

przychodni. 

4. Wszystkie, znajdujące się na zewnątrz, elementy obróbek blacharskich oraz panele 

elewacyjne należy zmagazynować wewnątrz budynku. Ochroni to je przed wpływem 

czynników atmosferycznych i dostępem osób trzecich. 
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V-ce Prezes/Pełnomocnik Zarządu* 


