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Aneks nr 1 do protokotu prac niezbednych do zabezpieczenia przerwanych robét
z dnia 13.05.2011,

inwestycji pn.: ,Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego
WEIiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane
z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010.

Zamawiajacy po szczegdétowej analizie protokotu prac niezbednych do zabezpieczenia
przerwanych robot pod katem zgodnosci z przepisami i stanem faktycznym wykresla pkt 4
i zmienia pkt. 1c protokotu. Poniewaz prace te sg pracami zwigzanymi $cisle z wykonaniem
projektu, sg pracami docelowymi i nie mozna ich kwalifikowa¢ do prac zabezpieczajacych.
Sa pracami ktére nalezy wykona¢ w trybie pilnym aby nie doprowadzi¢ do niszczenia wykonanej
substancji budynku D-4, a takze nie zagrozi¢ terminowosci realizacji robot zewnetrznych
sasiedniej inwestycji WIMiC. W zwigzku z tym protokét otrzymuje brzmienie:

Prace niezbedne do zabezpieczenia przerwanych robdt:

1. Zabezpieczenie pokrycia dachu:
a. Zabezpieczy¢ miejsca przebic potfaci dachu przed czynnikami atmosferycznymi
b. Zabezpieczy¢ pokrycie dachu przed uszkodzeniem przez utozone ciagi kanatow
wentylacyjnych.
c. Zabezpieczy¢ attyke, elewacje i dach przed czynnikami atmosferycznymi, czyli
mozliwoscig zalania istniejgcej substancji budowlanej.
2. Zabezpieczenie placu budowy:
a. Utrzymaé azurowe ogrodzenie placu budowy. Uzupetni¢ réwniez ogrodzenie o
strone potudniowgq — wzdtuz niskiego ogrodzenia od strony Hotelu Polonez.
3. Utrzymad czynnq rozdzielnice budowlang wraz z zasilaniem oraz z zasilaniem budynku
przychodni.
4. Wszystkie, znajdujgce sie na zewnatrz, elementy obrdbek blacharskich oraz panele
elewacyjne nalezy zmagazynowaé wewnatrz budynku. Ochroni to je przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych i dostepem 0sob trzecich.
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