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WYKONCZEN!E SCfAN

INWENTARYZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZECIA BUDOWY DO
DNIA 10.05.2011 tj.odstapienia od Umowy RU/60/2010

ZAKRES FINANSOWY

OBIEKT : Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i
laboratoria dla tworzonego WEiP AGH nr projektu POIS.13.01.00-
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INWENTARYZACJA ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH OD
DNIA ROZPOCZECIA BUDOWY DO DNIA 10.05.2011 tj. odstapienia od
Umowy RU/60/2010 ZAKRES FINANSOWY ROBOT W TOKU

OBIEKT : Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne
i laboratoria dla tworzonego
WEIiP AGH nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08

FASADA — Rozdziat 12 (przedmiar)

1) Obudowa z ptyt warstwowych elewacyjnych
m* 820,75x369,018 = 302 871,52 zt
2) Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka Atlas — Stopper faktura
nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie grub 1,5 mm
Zgodnie z ryczattem 100 %
m’ 571,96 x 63,774 zt = 36 476,18 zt
z uwagi na niewykonanie wierzchniej warstwy tynku w iloéci 55,91 m? pomniejsza sie wartos¢
36 476,180 x 0,95% =34 652,37
3) Docieplenie stropu od spodu — tynk silikatowy
zgodnie z ryczattem 100 %
m® 30,17 x 63,774 zt = 1 924,06 zt
4) Rusztowanie zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m - zgodnie z ryczattem 100 %
m” 960,00 x 12,021 = 11 540,16 z¢
5) Rusztowanie zewnetrzne rurowe o wysokosci do 2 m — praca rusztowania zgodnie
Z ryczattem 100 %
230,357 mg x 9,85 = 2 269,02 zt

RAZEM 353 257,13 zt
Zaptacono 334 732,68 zt

Roboty w toku 18 524,45 z4
Obliczenie robét w toku wykonanych do 10.05.2011 r,

WYKONCZENIE S$CIAN- Rozdziat 10

1) Scianki dziatowe

m* 87 379 x57,151= 5017,29 zt

2) Tynki zwykte kat |1l na écianach i stupach
m” 1 160,39 x 11,608= 13 469,81 zt
RAZEM 18 487,10 zt

ROZDZIAL 25 oferty

1) Zabezpieczenie p. pozarowe konstrukcji stalowej dach
m ?1292,00 x 31,66x0,10 = 4 090,47 zt
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